

ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΓΝΑΤΙΑ 127 – 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΗΛ. 2310966600 – FAX 2310969400

ΤΕΥΧΟΣ 4ο

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

του Έργου:

**«Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση
τμημάτων αγωγών του δικτύου αποχέτευσης έτους 2026»**

Προϋπολογισμού:

1.550.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1: ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	4
Άρθρο 2: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	5
Άρθρο 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ.....	5
Άρθρο 4: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	5
Άρθρο 5: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ	7
Άρθρο 6: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	7
Άρθρο 7: ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7
Άρθρο 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.....	8
Άρθρο 9: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	9
Άρθρο 10: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ	9
Άρθρο 11: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.)	10
Άρθρο 12: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	10
Άρθρο 13: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	10
Άρθρο 14: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10
Άρθρο 15: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ Α.Ε.	11
Άρθρο 16: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	11
Άρθρο 17: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΥΠΩΝ, ΚΛΠ.	11
Άρθρο 18: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	12
Άρθρο 19: ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.....	15
Άρθρο 20: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	16
Άρθρο 21: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)	16
Άρθρο 22: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.....	17
Άρθρο 23: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.).....	18
Άρθρο 24: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ- Άλλοι Εργοληπτές - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	19
Άρθρο 25: ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ.....	20
Άρθρο 26: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ	22
Άρθρο 27: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.....	23
Άρθρο 28: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	23
Άρθρο 29: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ	23
Άρθρο 30: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.....	25
Άρθρο 31: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ.....	32
Άρθρο 32: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ	33
Άρθρο 33: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ	34
Άρθρο 34: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	36
Άρθρο 35: ΒΛΑΒΕΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	36
Άρθρο 36: ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	36
Άρθρο 37: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ.....	37
Άρθρο 38: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ.....	39
Άρθρο 39: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.....	39
Άρθρο 40: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	40
Άρθρο 41: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ– ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ	40

Άρθρο 42: Λήψη Φωτογραφιών.....	41
Άρθρο 43: Εξυπηρέτηση Μεταφοράς Υπαλλήλων της Επιβλέψης.....	42
Άρθρο 44: Καθαρισμός Κατασκευών - Εργοταξίων - Εγκαταστάσεων.....	42
Άρθρο 45: Μελέτη των Συνθηκών Κατασκευής των Έργων	42
Άρθρο 46: Παραλαβή και Μεταφορά Υλικών Υπηρεσίας.....	43
Άρθρο 47: Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου	44
Άρθρο 48: Υποχρέωση Τήρησης Εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας.....	45

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Είδος και θέση του έργου

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των επείγουσών απαιτούμενων εργασιών για την αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου. Επίσης, αντιμετωπίζονται ειδικές εργασίες, όπως καθαρισμός αγωγών και φρεατίων, βιντεοσκόπηση, έλεγχοι στεγανότητας, εσωτερική επισκευή - αποκατάσταση ή στεγάνωση αγωγών αποχέτευσης χωρίς τη διενέργεια ανοιχτής εκσκαφής (εσωτερικά από φρεάτιο σε φρεάτιο ή τοπικά), καθώς και μεμονωμένες εργασίες απαιτούμενες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δικτύων Αποχέτευσης (ΔΔΑ) της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν μπορεί να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και διάσπαρτες σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με τη συνεργασία ή όχι μηχανικών μέσων και προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται εργασίες επεμβάσεων/ανακατασκευών/επισκευών για την αντιμετώπιση βλαβών σε φρεάτια και αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, σφράγιση οπών επί των οδών, αντιμετώπιση καθιζήσεων, λήψη άμεσων μέτρων προστασίας (τοποθέτηση λαμαρίνων, σήμανσης κτλ), αποκάλυψη και ανύψωση/υποβίβαση φρεατίων, αντικατάσταση/τοποθέτηση βαθμίδων, εγκατάσταση χυτοσιδηρών στομιών με κλειδί (bouche a clef), τοπική επισκευή αγωγών, καθαρισμός των αγωγών και φρεατίων αποχέτευσης, σχαρών υδροσυλλογής, αμμοκρατών, χώρων θυροφραγμάτων κτλ., απόφραξη δικτύου αποχέτευσης, βιντεοσκόπηση του δικτύου για έρευνα και εκτίμηση της κατάστασής του και πιθανών βλαβών, μεταφορά προϊόντων καθαρισμού αγωγών κ.α.

Το φυσικό αντικείμενο, λόγω της φύσης του έργου, δεν μπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. μέσω των σχετικών εντολών προς τον Ανάδοχο. Οι εντολές θα δίνονται εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εντολές μπορούν να δίνονται και προφορικά από την Επίβλεψη, Εν συνέχεια θα ακολουθεί έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος θα μεριμνά να λαμβάνει ανελλιπώς τις εντολές αυτές κάθε ημέρα από την επίβλεψη, με τον τρόπο και στον τόπο που αυτή θα ορίσει, σύμφωνα με τον τρόπο επικοινωνίας που ορίζεται στο αρ.143 του Ν.4412/2016 και τον Κωδ. Πολ. Δικονομίας.

Ο Ανάδοχος, εφόσον ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται να εξασφαλίσει για το σύνολο των συνεργείων του τη διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού και εκπαιδευμένου προσωπικού, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονη επικοινωνία με μηνύματα/εικόνα/βίντεο μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας που θα ορίσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορεί να χορηγούνται και οι Εντολές εργασιών, οι οποίες ακολούθως θα δίνονται και με έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την υποβολή του οργανογράμματος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα επικοινωνίας, τα οποία θα είναι προσβάσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, κάθε μέρα.

Ο ανάδοχος μπορεί να κληθεί να διακόψει προσωρινά τη ροή του προγράμματος εργασιών και καθαρισμών, για τη διεξαγωγή εκτάκτων επεμβάσεων μετά από ειδοποίηση της Επίβλεψης.

Επίσης, ο Ανάδοχος, ανά μήνα, θα παραδίδει στην Επίβλεψη ονομαστική κατάσταση των επεμβάσεων που πραγματοποίησε, με τη μορφή που θα ορίσει η Επίβλεψη. Η κατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, άποψη του Αναδόχου για τα αίτια της βλάβης και πρόταση για τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. Οι καταστάσεις αυτές θα αποτελούν, εκτός των άλλων, απαραίτητο δικαιολογητικό για τις πληρωμές του Αναδόχου.

Η φύση της εργολαβίας επιτρέπει να μεσολαβήσουν και χρονικά διαστήματα, στα οποία ο εργολάβος ενδέχεται να παίρνει αυξημένο ή μειωμένο αριθμό εντολών εκτέλεσης έργων, ή να μην παίρνει εντολές εκτέλεσης έργων, οπότε αυτός υποχρεούται να ανταποκριθεί αναλόγως και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο, για το οποίο θα του δοθεί η σχετική εντολή σε οποιαδήποτε θέση της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση της ΕΥΑΘ Α.Ε. το αιτούμενο προσωπικό και μηχανήματα για την εξυπηρέτηση τρεχουσών και επειγουσών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. ακόμα και σε μηνιαία βάση .

Οι περιλαμβανόμενες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων πάσης φύσεως διατάξεις αφορούν στην περιγραφή και διατύπωση των ειδικών όρων σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να εκτελεσθούν τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση έργα.

Άρθρο 2: Αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας

Η αρχική χρηματική αξία της σύμβασης είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά ΑΕΚΚ, κλπ), μειωμένο κατά το ποσοστό της έκπτωσης που πρόσφερε ο Ανάδοχος.

Άρθρο 3: Συμβατικές τιμές της εργολαβίας

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Δημοπράτησης, μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος και αυξημένες κατά το ποσοστό εργολαβικού οφέλους και των γενικών εξόδων του αναδόχου.

Άρθρο 4: Ισχύουσες διατάξεις

- 4.1. Ο Κανονισμός της ΕΥΑΘ Α.Ε. περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας ανεξαρτήτως ποσού, όπως εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 46/2025 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. και ισχύει (Κανονισμός Εκτέλεσης).
- 4.2. Ο ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα όργανα και οι διαδικασίες που προβλέπονται σ' αυτόν ως και οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε., συμπληρωματικά κατ' άρθρο 48 του Κανονισμού Εκτέλεσης.
- 4.3. Ο ν. 4903/2022 «*Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις*».
- 4.4. Ο ν. 4914/2022 «*Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας "Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε." και άλλες διατάξεις*».
- 4.5. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ – 2016) που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12.05.2016).
- 4.6. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (Κ.Τ.Χ. 2008) που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ1416/Β/17-07-2008 και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2113/Β/13.10.2008.
- 4.7. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18.10.2000 (ΦΕΚ 1329Β/06.11.00) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και συμπληρώθηκε με την απόφαση

- Δ17/α/32/10/Φ.Ν.429/20.02.2004 (Β' 447) και Δ17α/78/4/ΦΝ 429/21-4-2005 (Β'/576) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ17α/01/45/ΦΝ429/3.3.2010 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ισχύει σήμερα.
- 4.8. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000, που εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.99 (ΦΕΚ 2184Β/20.12.99) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ17α/10/44/ΦΝ275/3.3.2010 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ισχύει σήμερα.
- 4.9. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α').
- 4.10. Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κλπ.) του επομένου άρθρου 5 της παρούσας.
- 4.11. Το π.δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α') περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.
- 4.12. Το π.δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α') περί ασφαλείας των, σε οικοδομικές εργασίες, ασχολουμένων μισθωτών.
- 4.13. Το π.δ. 1073/1981(ΦΕΚ 260 Α') περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.
- 4.14. Ο ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α') που αποτελεί την κύρωση της 62ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτή.
- 4.15. Ο ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α') «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
- 4.16. Το π.δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α') ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.
- 4.17. Η υπ' αριθ. 433/19/22.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β') Απόφαση (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου».
- 4.18. Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων και θερμομόνωσης κτιρίων.
- 4.19. Οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ και των συναφών ρυθμιστικών Αρχών και Φορέων.
- 4.20. Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της Δ.Ε.Η, κλπ.).
- 4.21. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β') «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως καθορίζονται στη διευκρινιστική Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ: οικ. 4834/25.01.2013 - Κοινοποίηση Εγκυκλίου Ε12/2013 από ΥΠ.ΑΝ. με αριθ. Πρωτ.:Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1/27/03/2013)».
- 4.22. Ο ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
- 4.23. Η ΚΥΑ οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β'2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019» (Α'44).

- 4.24 Η ΚΥΑ 63446/2021 (Β'2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 4.25 Η ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023 (ΦΕΚ Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» και η υπ' αριθμ. 78366ΕΞ2023/ΥΠΟΙΚ/19.05.2023 Εγκύκλιος.
- 4.26 Οι λοιπές γενικώς αποδεκτές στην Ελλάδα απαιτήσεις των εν ισχύ κανονισμών για τα υλικά και τις επιμέρους κατασκευές και εργασίες του έργου.

Άρθρο 5: Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και συγκριτική ισχύς τους

5.1. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους καθορίζονται στη Διακήρυξη του έργου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων επικρατέστερο είναι το προηγούμενο κατά σειρά στον πίνακα αυτόν.

5.2. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα συμβατικά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου 5.1 του παρόντος άρθρου η τελική επιλογή θα ανήκει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σε αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 6: Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό του 1.922.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από το οποίο 1.205.072,00€ αποτελεί την αξία των εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους), ενώ προστίθενται 180.760,80€ για απρόβλεπτα, 120.507,20€ για αναθεώρηση, 37.000,00€ για απολογιστικά (ΑΕΚΚ, κ.λπ.), 6.660,00.€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών και 372.000,00€ για Φ.Π.Α.

Άρθρο 7: Σύμβαση, έναρξη εργασιών

7.1 Από την έγγραφη πρόσκληση στον μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται αυτός να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και όσα προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23.08.2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005».

7.2 Οι εργασίες κατασκευής του έργου, θεωρούνται ότι αρχίζουν με την πρώτη εντολή που θα δοθεί στον ανάδοχο. Ειδικότερα για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου, προσκομίζονται επικυρωμένα αντίγραφα κυριότητας (άδειες κυκλοφορίας, τιμολόγια αγοράς κλπ) για τα ιδιόκτητα και μισθωτήρια συμβόλαια γι' αυτά που δεν ανήκουν στην κυριότητα του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

7.3 Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο αλλά για διάφορες εργασίες διάσπαρτες που η εντολή εκτέλεσης τους θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά. Οι εντολές εργασίας θα δίνονται στον ανάδοχο από την επίβλεψη όλο το εικοσιτετράωρο, είτε στον ίδιο, είτε σε εξουσιοδοτημένο κατάλληλο αντιπρόσωπό του (αντίκλητο), επί αποδείξει. Οι εν λόγω εντολές μπορεί να είναι και προφορικές, λόγω της φύσης του αντικείμενου των εργασιών, και θα ακολουθεί στη συνέχεια έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

7.4 Άμεσα ο εργολάβος οφείλει να προβαίνει στην έναρξη της εκτέλεσης της υποδεικνυόμενης εργασίας διαθέτοντας πάντοτε τον απαιτούμενο αριθμό μέσων και συνεργείων, ώστε η εργασία να τελειώνει γρήγορα και μέσα στην τακτή προθεσμία που καθορίζεται από την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η επέμβαση του αναδόχου σε περισσότερα από ένα μέτωπα εργασιών ταυτόχρονα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει επιπλέον συνεργεία και μηχανήματα για να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη παρουσία του στα μέτωπα αυτά, προκειμένου να τηρηθεί η τακτή προθεσμία.

Ειδικότερα εάν πρόκειται για αποκαταστάσεις οδών και πεζοδρομίων σημειακών επεμβάσεων, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στις άδειες εκσκαφής, εφόσον αυτές υπάρχουν.

Άρθρο 8: Προθεσμίες - υπέρβαση προθεσμιών - ποινικές ρήτρες

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** από την ημερομηνία που θα δοθεί γραπτώς η πρώτη εντολή στον ανάδοχο.

Λόγω της φύσης του έργου δεν τίθενται τμηματικές προθεσμίες.

Οι εντολές (κατά το άρθρο 1 της παρούσας) προς τον Ανάδοχο πρέπει να εκτελούνται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε εντολή, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

α) για ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ για διαρροές ή για εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οδού ή προστασίας του περιβάλλοντος ή κινδύνου πρόκλησης ζημιών σε περιουσίες, ο Ανάδοχος οφείλει, εφόσον του επισημανθεί κάτι τέτοιο, να προβεί στην άμεση εκτέλεση των εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανεξάρτητα από την ώρα (πρωί ή βράδυ) ή την ημέρα (καθημερινή ή αργία) που θα δοθεί αυτή και εντός εύλογου χρόνου επέμβασης όχι μεγαλύτερου των δύο (2) ωρών.

β) για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός της προθεσμίας που αναφέρεται κατά τη χορήγηση της εντολής ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις άδειες εκσκαφής όπου αυτές απαιτούνται.

γ) για εργασίες η εκτέλεση των οποίων, κατά την κρίση της Επίβλεψης, μπορεί να προγραμματιστεί (πχ. αποκάλυψη & ανύψωση/υποβιβασμό ΚΒΤ ή bouche a clef, ανακατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων, επισκευή βλαβών χωρίς άμεση επικινδυνότητα κτλ) ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός ενός μήνα.

δ) για την πλήρη αποκατάσταση οδών και πεζοδρομίων ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός μιας εβδομάδος μετά την επισκευή της εκάστοτε βλάβης με την επιφύλαξη τυχόν ύπαρξης συντομότερης διορίας σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί άδεια εκσκαφής από τον αρμόδιο φορέα ή άλλως ορίζει σχετική νομοθεσία.

Για επεμβάσεις που κατά την κρίση της Διευθύνουσας απαιτείται επίσπευση της επέμβασης, η Διευθύνουσα δύναται να θέσει βραχύτερες προθεσμίες επέμβασης από αυτές που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις γ) και δ).

Οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη χορήγηση των εντολών, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις α) και β).

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις παραπάνω προθεσμίες για την αποπεράτωση των παραπάνω εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην εκτέλεση αυτών, απολογιστικά σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με τα ανωτέρω α) έως δ) με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό για μεν τις

περιπτώσεις α) και β) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ρήτρας ύψους 1.000,00€ για κάθε συμβάν, και επιπλέον για όλες τις περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ρήτρας ύψους 100,00€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν της προβλεπόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας.

Σε περίπτωση που από τις αρμόδιες αρχές επιβληθούν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. πρόστιμα για τυχόν πρόκληση ρύπανσης στο περιβάλλον ή επιβαρυνθεί η Εταιρεία με αστικές αποζημιώσεις εξαιτίας καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου, η ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα παρακρατά από τις πληρωμές του Αναδόχου το ποσό των προστίμων ή αποζημιώσεων αυτών. Αν η σύμβαση έχει ολοκληρωθεί και το οικονομικό αντικείμενό της έχει εκκαθαριστεί, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να αναζητά εις βάρος του Αναδόχου τα ανωτέρω ποσά με κάθε νόμιμο τρόπο.

Οι έγγραφες (κατά το άρθρο 1 της παρούσας) εντολές προς τον Ανάδοχο αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις αυτού και συνεπώς η επανειλημμένη μη έγκαιρη εκτέλεσή τους αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. Ως επανειλημμένη μη έγκαιρη εκτέλεση των εντολών νοείται η παραβίαση περισσότερες από τρεις (3) φορές αθροιστικά οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες (από α έως δ).

Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για το έργο και να προβεί στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει, με τη συνδρομή των επιβλεπόντων, κάθε εξάμηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του, τις οποίες αποστέλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 7 του Κανονισμού Εκτέλεσης, καθώς επίσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κάθε εξάμηνο, να συντάσσει και να στέλνει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου.

Άρθρο 9: Ετοιμότητα του αναδόχου

Ο Ανάδοχος ειδοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχει δηλώσει και τα οποία θα είναι προσβάσιμα είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

Προς διευκόλυνση της αμεσότητας στην επικοινωνία ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει, προ της έναρξης κάθε μήνα, κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας του Διευθύνοντος το έργο και των επί τόπου του έργου τεχνικών στελεχών που θα ορίζονται ως υπεύθυνοι των συνεργείων για κάθε ημέρα του μήνα.

Επισημαίνεται ότι η εργολαβία περιλαμβάνει κάθε φύσεως σποραδικές επεμβάσεις μικρής έκτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, οι οποίες είναι επείγουσας φύσεως και απαιτείται άμεση ετοιμότητα του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία συμπληρωματική αποζημίωση, πέραν των τιμών του τιμολογίου, για την άμεση ετοιμότητα που οφείλει να έχει. Ομοίως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση σε περίπτωση που δεν λαμβάνει εντολές εκτέλεσης έργων.

Άρθρο 10: Προκαταρκτικές εργασίες – Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου

Ως χρονοδιάγραμμα του έργου θεωρούνται οι εντολές των εκτελεστέων έργων της εργολαβίας που θα δίδονται στον Ανάδοχο.

Άρθρο 11: Πρόγραμμα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.)

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Άρθρο 12: Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου - Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες, πλήρως και καλότεχνα περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αναφέρονται στους γενικούς όρους του τιμολογίου και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας καθώς επίσης και στον Κανονισμό Εκτέλεσης.

Οι τιμές αυτές προσαυξημένες κατά το προβλεπόμενο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες και έμμεσες και αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.

Για τα χορηγούμενα από την Εταιρεία προς ενσωμάτωση υλικά δεν προβλέπεται η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή ανταλλάγματος στον ανάδοχο. Το αυτό ισχύει και για τις ενέργειες άρσης υλικών.

Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Άρθρο 13: Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Σύνθετες τιμές - Νέες τιμές μονάδας

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να συνάπτει, σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών με τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Για την πληρωμή των διαφόρων συμβατικών εργασιών θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά απευθείας οι σύνθετες τιμές του τιμολογίου, εφόσον υπάρχουν αυτές. Αποκλείεται να γίνει δεκτό από την ΕΥΑΘ Α.Ε. αίτημα του Αναδόχου για την αναλυτική επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων (κυκλοφοριακών κλπ).

Για την αυξομειώσεις εργασιών- νέες εργασίες θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Κανονισμού Εκτέλεσης. Προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ή δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του έργου, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) θα συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Στην περίπτωση κατά την οποία στο αναλυτικό τιμολόγιο δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες τιμές εγκεκριμένων εργασιών, τότε εφαρμόζονται οι τιμές των εγκεκριμένων τιμολογίων του Υ.ΜΕ.

Ειδικότερα, για την περίπτωση που απαιτηθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες θα εφαρμοστούν, επιπλέον, και οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Άρθρο 14: Απολογιστικές εργασίες

Ο Ανάδοχος, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών. Χωρίς δε, την έκδοση της εντολής αυτής, δεν είναι νόμιμη η πληρωμή της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών.

Στις εργασίες που εκτελούνται απολογιστικά καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η έκπτωση της δημοπρασίας.

Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα ηλεκτρονικά αποσπάσματα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο, που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων.

Η απολογιστική δαπάνη διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) των προϊόντων εκσκαφής, πληρώνεται βάσει πραγματικών παραστατικών (τιμολόγια), με την προσαύξηση ΓΕ και ΟΕ 18%.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εξάντλησης της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (πλην αυτών που αφορούν αρχαιολογικές σωστικές εργασίες), σύμφωνα με το παρόν, πιθανή απαίτηση για επιπλέον δαπάνες θα καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών.

Άρθρο 15: Εργασίες που εκτελούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει δικαίωμα να εκτελεί εργασίες, που περιέχονται στην εργολαβία, με άλλους αναδόχους, ή κατασκευαστές ή και αυτή η ίδια. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη. Διευκρινίζεται δε ότι σαν εργασία νοείται και μέρος εργασίας για το οποίο είναι υποχρεωτική η συνεργασία του Αναδόχου με την ΕΥΑΘ Α.Ε. ή με τους άλλους Αναδόχους ή κατασκευαστές. Παραδείγματος χάριν, μπορεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. να προβαίνει με δικά της μέσα σε αποκατάσταση βλάβης και ο ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί, είναι υποχρεωμένος να παρέχει μηχανήματα, προσωπικό υλικά κλπ ή να εκτελεί συμπληρωματικές των εργασιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. εργασίες αποζημιούμενος με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Άρθρο 16: Τεχνικές Προδιαγραφές

Ισχύουν πλην των προδιαγραφών της σύμβασης οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ή όπου δεν υπάρχει ΕΤΕΠ ισχύουν οι Προσωρινές Εθνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) ή οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές (ΕΝ κ.λπ.).

Άρθρο 17: Εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων, τύπων, κλπ.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την εκτέλεση των έργων να εφαρμόζει επακριβώς τα εγκεκριμένα σχέδια του Εργοδότη. Εργασίες που εκτελούνται παραπάνω από αυτές που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα σχέδια και τύπους, επιμετρούνται και πληρώνονται μόνο εάν έχει δοθεί γι' αυτό έγγραφη εντολή, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα και ο τρόπος πληρωμής τους.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, από ειδικευμένο προσωπικό.

Άρθρο 18: Υλικά και μηχανήματα

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί δόκιμα υλικά κατάλληλα που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές (ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά συμμόρφωσης, καταλληλότητας/ελέγχου), καθώς και στις προδιαγραφές της Εταιρείας.

Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Εταιρείας. Για τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές δοκιμές, αυτές γίνονται στον αριθμό που ορίζεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία από το αρμόδιο κρατικό εργαστήριο ή οποιοδήποτε εργαστήριο, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά νόμο διαπιστευμένο για εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους εργασιών ή υλικών, με ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις δοκιμές αυτές καθώς επίσης και για κάθε άλλη σχετική εργασία και υλικά βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται με τους σχετικούς ελέγχους.

Αυτή υπόκειται και στον άμεσο έλεγχο του Εργοδότη, ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει στον Ανάδοχο να το χρησιμοποιήσει πριν ακόμα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος.

Η υποχρέωση καλής εκτέλεσης του έργου υπόκειται και στον άμεσο έλεγχο του εργοδότη ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει τον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει υλικά πριν ακόμα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς τα μακροσκοπικά. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να απομακρύνει από τα εργοτάξια τα υλικά που ελέγχθηκαν από τον Εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα.

Αλλά ακόμη και αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στο εργαστήριο, είτε επί τόπου στο έργο για να αποδειχθούν ελαττωματικά ή όχι τα υλικά, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανάλογα με τον τόπο προέλευσής τους, σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 14097/757 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3346/Β/14.12.2012) και τη με αριθ. Πρωτ. 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Αν.

Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως τους εγκεκριμένους κανονισμούς Τεχνικών Κατασκευών, σ' ότι αφορά τις κατασκευές ικριωμάτων, σκυροδεμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ.

Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών, τόσο αυτών που εκτελούνται με τις τιμές μονάδος της σύμβασης, όσο και αυτών που γίνονται απολογιστικά, θα διατίθενται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τον διατηρεί συνεχώς σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα μηχανήματα, οχήματα κλπ δεν ικανοποιούν τις ανάγκες για την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μετά από έλεγχο μπορεί να διατάξει την απομάκρυνσή τους και την αντικατάστασή τους με άλλα καταλληλότερα.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξιώσεις, εάν οι εργασίες που του ανατίθενται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου δεν κατανέμονται κανονικά ως προς το χρόνο, τον τόπο ή την έκτασή τους, καθόσον αυτές θα ρυθμίζονται από τις ανάγκες της Εταιρείας, ούτε να δυστροπεί για το είδος των εργασιών, οσοδήποτε μικρής έκτασης κι αν είναι αυτές.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατόπιν εντολής της Εταιρείας, χωρίς αποζημίωση να εκτελέσει εργασίες σε οποιαδήποτε θέση της περιοχής ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Για τη γρήγορη εκτέλεση των εργασιών πρέπει να οργανώσει κατάλληλα συνεργεία, επαρκή σε αριθμό, μέσα και προσωπικό.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει στην Εταιρεία το απαιτούμενο προσωπικό και μηχανήματα για την εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απαραίτητες στην ΕΥΑΘ Α.Ε. πλην των απαραίτητων για την υποβοήθηση ή εξυπηρέτηση της έγκαιρης αποπεράτωσης του όλου έργου, επίσης και για την εξάλειψη μέρους των ενοχλήσεων που προκαλεί η κατασκευή ενός έργου στους κατοίκους της περιοχής όπως: Κατασκευές προχείρων διαβάσεων πεζών ή αυτοκινήτων, διάνοιξη οδών προσπέλασης, προσωρινές εμφράξεις αγωγών, ανέγερση ικριωμάτων κλπ.

Ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να διαθέσει μηχανικό εξοπλισμό που θα αποτελείται **κατ' ελάχιστο** από:

α) Πέντε (5) μηχανικούς εκσκαφείς. Πιο συγκεκριμένα:

- α1) Έναν (1) μηχανικό εκσκαφέα Μ.Ε. μικρού μεγέθους τύπου τσαπάκι-μπαλαρίνα (Miniexcavator), με ισχύ κινητήρα $\geq 40\text{hp}$, με κάδο εκσκαφής χωρητικότητας $\geq 0,1\text{m}^3$,
- α2) Δύο (2) μηχανικούς εκσκαφής Μ.Ε. τύπου JCB, με ισχύ κινητήρα $\geq 80\text{hp}$, 4x4 (τετρακίνητος) για μέγιστη πρόσφυση, με κάδο εκσκαφής χωρητικότητας $\geq 0,3\text{m}^3$ και κάδο φόρτωσης $\geq 1,0\text{m}^3$
- α3) Έναν (1) φορτωτή μικρών διαστάσεων τύπου bobcat, λαστιχοφόρο με κίνηση σε τέσσερις τροχούς (4x4), με ισχύ κινητήρα $\geq 50\text{hp}$, με κάδο φόρτωσης χωρητικότητας $\geq 0,5\text{m}^3$
- α4) Έναν (1) μηχανικό εκσκαφέα Μ.Ε. βαρέως τύπου (τσάπα), με ισχύ κινητήρα $\geq 100\text{hp}$, με κάδο εκσκαφής χωρητικότητας $\geq 0,8\text{m}^3$

β) Δύο (2) αυτοκινούμενους ή ρυμουλκούμενους αεροσυμπιεστές.

γ) Ένα (1) ανατρεπόμενο-γερανοφόρο φορτηγό όχημα με τη δυνατότητα μεταφοράς υλικών ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 5tn και άνω (διαξονικό ή τριαξονικό), με υδραυλικό γερανό ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2tn σε απόσταση 1,9m και ελάχιστη επέκταση μπράτσου 3,0m με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι να συμμορφώνεται με το πρότυπο της Ε.Ε. για τις εκπομπές ρύπων EURO 5 ή και νεότερο.

δ) Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 6t και άνω (τριαξονικό ή τετραξονικό) με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι να συμμορφώνεται με το πρότυπο της Ε.Ε. για τις εκπομπές ρύπων EURO 5 ή και νεότερο.

ε) Δύο (2) Ασφαλτοκόπτες.

στ) Οκτώ (8) λαμαρίνες επιφάνειας τουλάχιστον 4m^2 και τέσσερις (4) λαμαρίνες επιφάνειας 1m^2 , ελάχιστου πλάτους 1m και ικανές να φέρουν βαριά κυκλοφορία για την προσωρινή κάλυψη οπών και καθιζήσεων επί της οδού, ελάχιστου πάχους 20mm.

ζ) Δύο (2) σύνθετα βυτιοφόρα οχήματα (απόφραξης-αναρρόφησης) καθαρισμού αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής. Πιο συγκεκριμένα:

ζ1) Ένα (1) τουλάχιστον τριαξονικό σύνθετο βυτιοφόρο όχημα (απόφραξης-αναρρόφησης) το οποίο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ισχύς οχήματος τουλάχιστον 270PS
- Θάλαμος ακαθάρτων κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση 1 bar και σε κενό 95%
- Μεικτός όγκος θαλάμου καθαρών & ακαθάρτων τουλάχιστον 12m^3
- Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα τουλάχιστον $1000\text{m}^3/\text{h}$ σε 0.5 bar
- Αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον 150bar με παροχή 300 lt/min

ζ2) Ένα (1) τουλάχιστον διαξονικό σύνθετο βυτιοφόρο όχημα (απόφραξης-αναρρόφησης) κατάλληλο για εργασίες σε στενές οδούς, το οποίο θα πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ισχύς οχήματος τουλάχιστον 180PS
- Θάλαμος ακαθάρτων κατάλληλος για λειτουργία σε πίεση 1 bar και σε κενό 95%
- Μεικτός όγκος θαλάμου καθαρών & ακαθάρτων τουλάχιστον 7 m³
- Αντλία κενού αναρρόφησης με δυνατότητα τουλάχιστον 800 m³/h σε 0.4 bar
- Αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον 130 bar με παροχή 250 lt/min

Όλα τα σύνθετα βυτιοφόρα οχήματα (απόφραξης-αναρρόφησης) θα διαθέτουν απαραίτητα όλο τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό, όπως ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 100 m και εσωτερικής διαμέτρου 1,0" και ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 50 m και εσωτερικής διαμέτρου 0,5". Επίσης, θα διαθέτουν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης διατομής 4" και μήκους τουλάχιστον 15 m καθώς και σειρά από αντιπροσωπευτικά μπέκ διαφόρων διαμέτρων για αποφράξεις και καθαρισμό αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης κλπ. για διάφορα υλικά (λίπη, πέτρες, χαλίκια, αποκόλληση σκυροδεμάτων κτλ).

η) Ένα (1) τουλάχιστον αποφρακτικό όχημα κατάλληλο για εργασίες σε πολύ στενές οδούς όπου δεν εισέρχονται τα υπόλοιπα βυτία για το οποίο πληρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Αντλία υψηλής πίεσης τουλάχιστον 120 bar με παροχή 70lt/min
- Όγκος θαλάμου νερού 500 lt

Το όχημα θα διαθέτει απαραίτητα όλο τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό, όπως ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τουλάχιστον 40m και εσωτερικής διαμέτρου 0,5" καθώς και σειρά από αντιπροσωπευτικά μπέκ για αποφράξεις αγωγών για διάφορα υλικά (λίπη, πέτρες, χαλίκια, αποκόλληση σκυροδεμάτων κτλ).

θ) Ένα (1) όχημα FLR ή εναλλακτικά ελκυσόμενα τρέιλερ με προειδοποιητικούς φανούς, πινακίδες εκτροπής κυκλοφορίας και βέλος εκτροπής κυκλοφορίας με όλες τις απαιτήσεις της εθνική νομοθεσίας όσον αφορά τα τρέιλερ.

ι) Τρία (3) τουλάχιστον οχήματα μεταφοράς προσωπικού, μικροϋλικών και εργαλείων με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι να συμμορφώνονται με το πρότυπο της Ε.Ε. για τις εκπομπές ρύπων EURO 5 ή και νεότερο.

Ο Εργοδότης πάντως διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών, όταν και εφόσον στη σύμβαση αναφέρεται σε κάποιο σημείο, ότι αυτά πρέπει να είναι όμοια ή ισοδύναμα με κάποιο τύπο.

Με την παρούσα εργολαβία μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω ειδικές εργασίες:

- 1) Καθαρισμός αγωγών και φρεατίων
- 2) Βιντεοσκόπηση αγωγών
- 3) Εσωτερική επένδυση αγωγών
- 4) Έλεγχος στεγάνωσης αγωγών συνδέσμων

Για την εκτέλεση των παραπάνω ειδικών εργασιών θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία καθώς και τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία θα αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά που θα υποβληθούν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και εφόσον γίνουν αποδεκτά, θα του ανατεθούν οι εργασίες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με εξειδικευμένο συνεργείο, αποδεκτό από την ΕΥΑΘ Α.Ε., που θα διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία.

Ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των ειδικών εργασιών περιγράφονται παρακάτω:

A) Μικτά Βυτιοφόρα οχήματα καθαρισμού αγωγών

Βυτιοφόρα οχήματα για την απόφραξη ή τον καθαρισμό αγωγών δικτύου αποχέτευσης, οποιασδήποτε διαμέτρου και οιοδήποτε υλικού, από λίπη, φερτές ύλες, στερεά απόβλητα και γενικά από ξένες ύλες που συσσωρεύονται στους αγωγούς, εφοδιασμένα με αντλία υψηλής πίεσης και αντλία αναρρόφησης, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται ανωτέρω.

B) Αυτοκινούμενο όχημα ελέγχου και βιντεοσκόπησης αγωγών

Για τον έλεγχο, βιντεοσκόπηση και μηχανογραφική αποτύπωση του αποχετευτικού δικτύου οποιασδήποτε διαμέτρου και οποιουδήποτε είδους αγωγού καθώς και τον εντοπισμό όλων των προβληματικών σημείων, με τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα - "ρομπότ " πάνω σε αυτοκινούμενη βάση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αυτοκινούμενο όχημα-βαν εξοπλισμένο με:

- 1.Τηλεχειριζόμενες μικροκάμερες-ρομπότ πάνω σε αυτοκινούμενη βάση.
- 2.Τηλεχειριστήριο-οθόνες.
3. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
4. Η/Υ, βίντεο, βιντεοπρίντερ, εκτυπωτής.
- 5.Γεννήτρια.

Γ) Ρομποτικό σύστημα επισκευής αγωγών χωρίς εκσκαφή

Για την εκτέλεση εργασιών όπως στεγανοποίηση εισροής νερού, διείσδυση ριζών, προεξέχουσα ή υποχώρηση οικιακής πλευρικής σύνδεσης, αρμός ανοιχτός σπασμένος ή διαρρέων, ρηγμάτωση αγωγού, διάβρωση τοιχώματος αγωγού ή οπή, επένδυση σε περιορισμένο τμήμα κλπ., με μέθοδο και υλικά που θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα γίνουν αποδεκτά από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αυτοκινούμενο όχημα-βαν εξοπλισμένο με:

- 1.Τηλεχειριζόμενες μικροκάμερες-ρομπότ πάνω σε αυτοκινούμενη βάση.
- 2.Τηλεχειριστήριο-οθόνες.
3. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
4. Ρομπότ επισκευής.
5. Γεννήτρια.

Άρθρο 19: Υλικά του εργοδότη – Φύλαξη υλικών - Εγκαταστάσεις

Προκειμένου για υλικά του εργοδότη για τα οποία υπάρχει διαταγή της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο να τα ενσωματώσει στο έργο, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιήσει και για περίπτωση πιθανής κακής ποιότητάς τους, την ευθύνη φέρει εκείνος που διατάσσει τη χρησιμοποίησή τους, ο δε εργολάβος ευθύνεται μόνο για την έντεχνη κατασκευή.

Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και ιδιοκτησίας του δημοσίου ή/και του εργοδότη, καθώς επίσης και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την

περίφραξη ή την απαιτούμενη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής θα εκτελούνται από τον ανάδοχο χωρίς καμία ιδιαίτερα αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα φύλαξης ή διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.

Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. Τα προσωρινά αυτά κτίσματα και έργα θα παραμένουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται με δαπάνες του μετά την αποπεράτωση των έργων. Στην περίπτωση που τα κτίρια αυτά γίνουν με υλικά του εργοδότη, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του.

Με έγκριση του εργοδότη τα κτίρια και τα έργα μπορούν να εγκαταλείπονται και να μη χρειάζεται η αφαίρεσή τους.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει και να συντηρεί με δικές του δαπάνες κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης, που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα έργα και την κατανάλωση του προσωπικού.

Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για χρήση των εργαζομένων σε νυκτερινές εργασίες κλπ.

Άρθρο 20: Διεύθυνση των έργων-τεχνικό προσωπικό

Η διεύθυνση των έργων, από την πλευρά του αναδόχου, γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.

Όλο το έργο θα διευθύνεται συνέχεια σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του, είτε αυτοπροσώπως από τον Ανάδοχο, είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, αποδεκτό από την ΕΥΑΘ Α.Ε. που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας με ανάλογη πείρα σε παρεμφερή έργα.

Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος θα συνοδεύει τον επιβλέποντα Μηχανικό στις επί τόπου του έργου μεταβάσεις και θα έχει στην Υπηρεσία του ανάλογα με την έκταση του εκτελουμένου έργου ένα ή περισσότερους πτυχιούχους μηχανικούς σχολών Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέσει επί τόπου του έργου όλο το απαιτούμενο Τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με δική του δαπάνη και ευθύνη, ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εταιρείας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Αναδόχου, ενώ σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δυστροπήσει και δεν συμμορφωθεί με τις εντολές που του δίνονται, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων.

Η επίβλεψη της εργολαβίας θα γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την ομάδα επίβλεψης που αυτή θα ορίσει.

Άρθρο 21: Φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.)

Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 305/1996 όπως ισχύει σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω συμπληρωματικών διατάξεων:

- Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β') Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα.
- ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α') Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».
- Υ.Α. οικ. 55174/2013 (ΦΕΚ 2605/Β) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
- ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α') Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α') Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- Εγκ. 27/2012 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».
- Αρ. πρωτ. 10201/2012 Θεώρηση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας
- ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α') Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Εγκ. 6/2008 Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) των Δημοσίων Έργων
- π.δ. 230/2007 (ΦΕΚ 264/Α') Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.
- Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ 16/Β') Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ.).
- Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β') Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο.
- Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β') Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου.
- Υ.Α. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β') Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου.
- Υπ' αρ. πρωτ. 130159/1997 Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
- π.δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α') Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Άρθρο 22: Υποχρέωση ασφάλισης του έργου – Ασφάλιση Προσωπικού

22.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο να το ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας του **«κατά παντός κινδύνου»**, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά, για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, μέχρι το ποσό του 1.550.000,00 ΕΥΡΩ. Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνάψει με δικές του δαπάνες, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, ασφάλιση **«αστικής ευθύνης»** ζημίας και

ατυχημάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του, στο προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε και σε τρίτους. Τα όρια αποζημίωσης έναντι αστικής ευθύνης ανά περιστατικό δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ασφάλιση έναντι αστικής Ευθύνης	
Περιστατικό	Ποσό (ευρώ)
(α) Για υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων	Ελάχιστο συνιστώμενο 50.000€/περιστατικό
(β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτομο και ατύχημα	Ελάχιστο συνιστώμενο 80.000€
(γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων	Ελάχιστο συνιστώμενο 250.000€/περιστατικό
(δ) Για οποιαδήποτε ζημία από ρύπανση-μόλυνση του περιβάλλοντος	Ελάχιστο συνιστώμενο 80.000€/περιστατικό
(ε) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης	Μέχρι το ποσό του 1.550.000€

22.2 Η ισχύς του ασφαλιστηρίου θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα με ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτα και θα λήγει με την Παραλαβή του Έργου.

22.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλιστικές καλύψεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.

22.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί.

Άρθρο 23: Εξυπηρέτηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)

Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα δοθεί για κατασκευή έργου έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενημέρωση του σχεδίου οριζοντιογραφίας αυτού με τα στοιχεία των αγωγών ή γραμμών όλων των Ο.Κ.Ω., που διέρχονται από την περιοχή του έργου. Πρέπει δε να κάνει γνωστό στην ΕΥΑΘ Α.Ε. κάθε πρόβλημα που προκύπτει σχετικά.

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συναντήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση Ο.Κ.Ω. ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για τις εγκαταστάσεις Οργανισμό και τον επιβλέποντα μηχανικό του εργοδότη, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αυτόβουλη ενέργεια και εκτέλεση εργασίας (επέμβαση) στις ξένες εγκαταστάσεις.

Ως δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας νοούνται και τα φρεάτια και οι αγωγοί της ΕΥΑΘ. Κάθε ζημία που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος σε φρεάτια ή αγωγούς θα αποκαθίσταται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου. Ως βλάβη θεωρείται και η κάλυψη αυτών με ασφαλτικό.

Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέμβαση σε αγωγούς, καλώδια, εξαρτήματα κλπ ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Κάθε βλάβη που προξενείται σ' αυτά με υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά αυτόν.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων, όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς ΟΚΩ και η συνεπεία αυτής θραύση ή υπερβολική παραμόρφωση των αγωγών.

Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τις ιδιωτικές διακλαδώσεις αποχέτευσης των οικοδομών και την προφύλαξη των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων από το γέμισμά τους με χώματα ή άλλα υλικά, διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να μην λειτουργήσουν σε περίπτωση νεροποντής και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της πόλης. Γι' αυτό τα πλεονάζοντα χώματα και υλικά μετά την επίχωση των τάφρων πρέπει να απομακρύνονται αμέσως (Απόφαση ΕΣ 3670/2.2.81 Νομαρχίας Θεσσαλονίκης). Επίσης επισημαίνουμε την ιδιαίτερη φροντίδα προς τα δέντρα για την αποφυγή κυρώσεων εκ μέρους των Δήμων σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής τους.

Κάθε βλάβη στους αγωγούς είτε κατά την εκσκαφή είτε εξαιτίας επίχωσης βαρύνει τον Ανάδοχο και η απαιτούμενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός που παρουσίασε βλάβη εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών τους από την παραπάνω αιτία.

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί μετάθεση τους, αυτή θα εκτελείται με δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση εξαιτίας τυχόν προσθέτων δυσχερειών ή καθυστέρησης ή άλλης αιτίας που θα δημιουργηθεί από την ανάγκη μετάθεσης του αγωγού εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας.

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο εξασφάλισης του προσωπικού του ή τρίτων λόγω αποκάλυψης των αγωγών αυτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί από τον λόγο αυτό.

Άρθρο 24: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας- Άλλοι εργολήπτες - Προστασία περιβάλλοντος

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και τη διαφύλαξη όλων των κοινωφελών κάθε φύσης έργων που βρίσκονται στη θέση των εκτελούμενων έργων ή κοντά σ' αυτά, ώστε να προληφθούν ζημιές ή διακοπή της λειτουργίας τους. Κάθε βλάβη που προκαλείται σ' αυτά με υπαιτιότητα του αναδόχου βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά αυτόν.

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται στη περιοχή του έργου να υφίσταται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ, είναι όμως υποχρεωμένος να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών μη δικαιούμενος καμία ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών στις εργασίες του από τη μετατόπιση των εγκαταστάσεων.

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή που εξαιρέθηκαν αργότερα νόμιμα από αυτήν καθώς επίσης και από το προσωπικό αυτών ή του εργοδότη ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται για την εκτέλεση έργου μέσα ή κοντά στο εργοτάξιο του.

Επίσης, αυτός οφείλει να προστατεύει κάθε υφιστάμενη βλάστηση (δέντρα, θάμνους, φυτά κ.λπ.

εκτός αν παρεμποδίζεται απ' αυτά δικαιολογημένα η πρόοδος και η εκτέλεση των εργασιών ή προβλέπεται η αποξήλωση τους από τη σύμβαση του έργου, πάντοτε όμως μετά από έγκριση της Εταιρείας και των αρμόδιων φορέων.

Άρθρο 25: Οδοστρώματα-πεζοδρόμια

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4812/2021 για τις εργασίες της παρούσας εργολαβίας (επείγουσες εργασίες μικρής κλίμακας και χρονικής διάρκειας έως σαράντα οκτώ ωρών) δεν απαιτείται η έκδοση άδειας του αρμόδιου φορέα ή υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού και του πεζοδρομίου και η έκδοση απόφασης για τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα ή υπηρεσίες. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο απαιτηθεί άδεια του αρμόδιου φορέα για την τομή των οδοστρωμάτων και τη διάνοιξη των πεζοδρομίων θα πρέπει προηγουμένως ο Ανάδοχος με φροντίδα του να εφοδιασθεί με τη σχετική άδεια του κυρίου της αντίστοιχης οδού ή πεζοδρομίου δηλαδή τον Δήμο ή Δημοτική Ενότητα, στην περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο, θεωρούμενη από την Τροχαία.

Το φρεζάρισμα του οδοστρώματος περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε οποιαδήποτε θέση καταστεί αυτό απαραίτητο.

Η επαναφορά των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων θα γίνεται με τον τρόπο που θα καθορίζεται από τον Εργοδότη με τη σύμβαση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου Δήμου και της ΕΣΕΘ και θα εκτελείται αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (διαβροχή και καλή συμπίεση των στρώσεων επίχωσης, ξηρολιθοδομές όπου απαιτούνται κλπ.) ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδρομίων.

Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση με δαπάνες του της κάθε εμφανιζόμενης ανωμαλίας στις τομές αυτές μέχρι την παραλαβή του έργου.

Σχετικά με τις προθεσμίες για την αποκατάσταση των τομών και την κατασκευή των ασφαλικών οδοστρωμάτων θα ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες άδειες εκσκαφής σε συνδυασμό με τις οριζόμενες στα έγγραφα της σύμβασης προθεσμίες.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει σχετικά με τις προθεσμίες για την αποκατάσταση των τομών και την πλήρη απομάκρυνση των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3481/2006 τα εξής:

- Από την ημέρα προσβολής τμήματος οδοστρώματος κατά την έννοια του μήκους της οδού και για μήκος αντίστοιχα ενός οικοδομικού τετραγώνου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και απομάκρυνση και του τελευταίου κατάλοιπου υλικών, μπαζών, εργαλείων, εμποδίων κλπ ημέρες ημερολογιακές έξι (6) εκτός από τα φρεάτια και τον τάπητα, για τα οποία οι ημερολογιακές ημέρες αυξάνουν κατά τέσσερις (4), δηλαδή συνολικά σε δέκα (10) ημέρες.
- Από την ημέρα προσβολής τμήματος οδοστρώματος εγκαρσίως μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και την πλήρη απομάκρυνση και του τελευταίου καταλοίπου υλικών, μπαζών, εργαλείων, κλπ τριάντα έξι (36) ώρες, για περίπτωση που διακόπτεται η κυκλοφορία και εξήντα (60) ώρες, για περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω οι παραβάτες τιμωρούνται με την επιβολή διοικητικών προστίμων όπως προβλέπεται.

Οι οικείοι Δήμοι και Δημοτικές Ενότητες μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα καταλογίζουν σε βάρος του Αναδόχου τη δαπάνη για την αποκατάσταση της τομής ακόμα και αν δεν την έχουν κάνει.

Παράταση των παραπάνω προθεσμιών μπορεί να υπάρξει μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας και μόνο σε εξαιρετικές ειδικές περιπτώσεις.

Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, που αφήνονται κατά μήκος του σκάμματος με έγκριση της ΕΥΑΘ Α.Ε. σαν προστατευτικά αναχώματα, γίνεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα με την κατασκευή της υπόβασης του οδοστρώματος. Εάν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωμα στην κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Επίσης έχει εφαρμογή ιδίως το άρθρο 30 του ν.1080/1980 «περί τροποποίησης και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» όπως ισχύει σήμερα (βλ. παρ. 7 άρθρου 7 ν. 2307/1995), ο ν.999/1979 «περί συντονισμού των προγραμμάτων και εργασιών κατασκευής οδών και έργων κοινής ωφελείας εις την περιοχή μείζονος Πρωτευούσης και ετέρας περιοχάς της χώρας και άλλων τινών διατάξεων» και το π.δ. 857/1981 «περί εφαρμογής των διατάξεων του ν.999/79 εις την περιοχή μείζονος Θεσσαλονίκης».

Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ προκύπτουν λόγω της εκτέλεσης της εργολαβίας (π.χ. πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιμα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να ειδοποιεί ανάλογα την Υποδιεύθυνση Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων, για να αποφεύγονται δυστυχήματα ή ζημιές σε τρίτους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην περίφραξη και στον εγκιβωτισμό τόσο των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής, ώστε να μη διαρρέουν στο οδόστρωμα, όσο και των εργαλείων, καλωδίων κλπ., με κατάλληλη σήμανση ημέρα και νύχτα (σε συμφωνία με το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. όπως ισχύει κάθε φορά) με σήματα που θα αναγράφουν τον τίτλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Επίσης ανά 30 τουλάχιστον μέτρα θα τοποθετούνται στις τάφρους «γέφυρες πεζών» και κυρίως στις στάσεις λεωφορείων, εισόδων σχολείων, κινηματογράφων, εκκλησιών κλπ. (βλ. άρθρο 47 του Κ.Ο.Κ. όπως ισχύει κάθε φορά), με πρόβλεψη για τη διέλευση ΑΜΕΑ.

Οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων στην αρχική τους κατάσταση, θα αρχίζει αμέσως μετά το πέρας της τοποθέτησης του αγωγού-δικτύου. Για την αποκατάσταση των τομών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. Τ.Υ. 12059/16.5.74 απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και στην εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού Προγραμμάτων εργασιών οδών και έργων Κοινής Ωφελείας περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, ήτοι:

α) Οι επιχώσεις των τομών στα πεζοδρόμια θα γίνονται με υγιή υλικά (αμμοχάλικο ή θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης για υπόβαση οδοστρώσεως) ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με "κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφών", σε στρώσεις πεπιεσμένου πάχους όχι μεγαλύτερου των 30 εκ. με κατάλληλη διαβροχή των υλικών και συμπίκνωσή τους απαραίτητα με δονητική κρουστική πλάκα. Η άνω στάθμη της πλήρους συμπίεσμένης επιφάνειας επίχωσης, θα είναι πιο κάτω από την τελική στάθμη του πεζοδρομίου κατά 0,17 μ., ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των πλακών επί σκυροδέματος C12/15 πάχους 10 εκ. τουλάχιστον. Αν κατά την εκσκαφή των πλακόστρωτων τραυματισθούν πλάκες πέραν του καθιερωμένου πλάτους της τάφρου, υποχρεούται ο ανάδοχος στην αντικατάσταση των πλακών αυτών με υγιή τεμάχια και όχι με σκυρόδεμα.

β) Οι επιχώσεις των τομών των οδοστρωμάτων (ασφαλτικά ή χωμάτινα), θα γίνονται οπωσδήποτε με θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης για υπόβαση οδοστρώσεως ή αμμοχάλικο. σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές Αποκλείεται τελείως η χρησιμοποίηση προϊόντων εκσκαφών. Η επίχωση θα γίνεται κατά στρώσεις πεπιεσμένου πάχους όχι μεγαλύτερου των 30 εκ. με κατάλληλη διαβροχή του υλικού και συμπίεση απαραίτητα με δονητική-κρουστική πλάκα. Η άνω στάθμη της πλήρους συμπίεσμένης επιφάνειας για την περίπτωση ασφαλικού οδοστρώματος θα είναι πιο κάτω από την ερυθρά της

οδού κατά 0,35 μ., ώστε να δεχθεί μια στρώση θραυστού υλικού λατομείου κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης για βάση οδοστρωσίας, άριστα συμπτυκνωμένου και ασφαλικό σκυρόδεμα πεπιεσμένου πάχους 10 - 15εκ. σε δύο ή τρεις (ανάλογα με τις άδειες εκσκαφής του εκάστοτε Δήμου) αλλητάλληλες στρώσεις των 5 εκ. Αν η τομή γίνει σε νέο ή καλά διατηρημένο ασφαλικό οδοστρώμα, τότε για την αποκατάσταση του ασφαλικού τάπητα της τομής είναι δυνατόν να δοθεί εντολή, ύστερα από παρέμβαση του αρμόδιου Δήμου, για ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ που θα συνοδεύει σε τέτοιες περιπτώσεις τη χορηγούμενη άδεια, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού Προγραμμάτων εργασιών οδών και έργων Κοινής Ωφέλειας περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον ν. 997/1979 και π.δ. 857/1981. Η σύνθεση του ασφαλικού σκυροδέματος θα είναι κατάλληλη για στρώση κυκλοφορίας (σύμφωνα με τις άδειες εκσκαφής και τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές), και θα κυλινδρώνεται μέχρι "πλήρους αρνήσεως", θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να είναι δυσχερής, αν όχι ανέφικτη, η αναγνώριση της τομής μακροσκοπικά. Κατά την περίοδο του χειμώνα, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή ασφαλικής στρώσης μέχρι τη στάθμη της ερυθράς, θα εκτελείται, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, μια στρώση σκυροδέματος σε πάχος ανάλογο με τη σοβαρότητα της κυκλοφορίας, με την υποχρέωση όπως την άνοιξη αποξηλωθεί το σκυρόδεμα και το θραυστό υλικό και στρωθεί ασφαλικό σκυρόδεμα στο πάχος που ορίζεται στις αντίστοιχες άδειες εκσκαφής, όπως περιγράφεται παραπάνω.

γ) Οι επιχώσεις των τομών σε κυβολιθόστρωτα ή λιθόστρωτα θα γίνονται όπως ακριβώς των ασφαλικών, θα ανακατασκευάζεται δε το κυβολιθόστρωτο οπωσδήποτε κολυμβητό σε σκυρόδεμα C12/15 πάχους 8 εκ. με κατάλληλη "συρραφή" των άκρων της τομής.

Οι κάθε είδους ευθύνες που απορρέουν από τη μη τήρηση των παραπάνω όρων βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν εγγράφου εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, να εκτελέσει εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων παντός τύπου (ασφαλτοστρώσεις, λιθόστρωτα, κλπ), σε οποιαδήποτε θέση της περιοχής ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε. τόσο για έργα ύδρευσης όσο και για έργα αποχέτευσης σε όλο το πλάτος της οδού και για όσο μήκος ζητηθεί. Καθώς επίσης και για οποιασδήποτε μορφής επείγουσα επέμβαση απαιτηθεί, τόσο σε παραληφθέντα έργα όσο και σε τρέχοντα.

Άρθρο 26: Εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες. Εργασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί ή να διαθέτει προσωπικό για εργασίες τόσο κατά τις νυκτερινές ώρες όσο και κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή για κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους που θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τον οικείο φορέα (Υποδ/ση Τροχαίας Θεσ/νίκης, οικείο Δήμο ή Δημοτική Ενότητα, ΕΣΕΘ κλπ ή την επιβλέπουσα Υπηρεσία). Οι σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις (από Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομικό Τμήμα κλπ) εκδίδονται με μέριμνα του Αναδόχου του έργου.

Ομοίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. ισχυρές βροχοπτώσεις, παγετός και πλημμύρες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αποζημιούμενος με τις τιμές του τιμολογίου, να θέσει στη διάθεση της ΕΥΑΘ Α.Ε. τα απαιτούμενα μηχανήματα και προσωπικό για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας.

Άρθρο 27: Παράλληλη εκτέλεση περισσότερων του ενός ανεξάρτητων έργων

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερα τμήματα του έργου. Επίσης στο ίδιο συνεργείο είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Τούτο σε συνδυασμό βέβαια με τις εντολές εργασιών που θα λαμβάνει και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τα έργα που θα εκτελεί ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Εταιρεία.

Άρθρο 28: Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και των εκδοθεισών αστυνομικών διατάξεων και υποχρεούται να ανακοινώσει αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λπ. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 29: Πρόληψη ατυχημάτων - Σήμανση

Ο ανάδοχος επιπλέον των υποχρεώσεων και ευθυνών που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς επίσης και την υγεία και την παροχή πρώτων βοηθειών, για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

Τα προστατευτικά φράγματα, ειδοποιητικά σήματα ή και άλλα όπως λυχνίες, αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα κλπ., που τοποθετούνται από τον Ανάδοχο, για την προστασία του κοινού από τα έργα που αυτός εκτελεί στην παρούσα εργολαβία πρέπει να είναι ικανά στον αριθμό ευπρεπή και ασφαλή. Τα κάθε φύσης προστατευτικά, ειδοποιητικά κλπ. σήματα, φράγματα και εμπόδια πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επίβλεψης, τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ως ισχύει κάθε φορά και της οικείας προδιαγραφής.

Εάν κατά την κρίση της επίβλεψης δεν εφαρμόζεται η οικεία Τεχνική Προδιαγραφή εκ μέρους του Αναδόχου, δύναται η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΥΑΘ Α.Ε. και μετά από σχετικό έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη της τη σχετική εισήγηση της επίβλεψης, να επιβάλει πρόστιμο για κάθε θέση που δεν εφαρμόζεται η παραπάνω προδιαγραφή σήμανσης, ύψους έως και πεντακόσια ευρώ € (500,00€).

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει με τις δικές του δαπάνες κάθε μέτρο ασφαλείας που επιβάλλεται, κατά την εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιμες ή όχι ώρες για τη πρόβλεψη ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του και κάθε άλλον τρίτο λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του π.δ. 1073/1981 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" όπως ισχύει σήμερα.

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος όπως επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας. Ρητά καθορίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστήριξης των παρειών ορύγματος εν γένει ο Ανάδοχος οφείλει οίκοθεν να προβαίνει στην εργασία αυτή, του Επιβλέποντος όμως δικαιουμένου να κρίνει εκ των υστέρων περί του δικαιολογημένου ή μη της άμεσης και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση επέμβασης καθώς και της έκτασης των εργασιών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε νόμιμη αποζημίωση, αποκατάσταση των βληθέντων έργων και αναλαμβάνει κάθε εν γένει αστική και ποινική ευθύνη. Ο Επιβλέπων δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση προσθέτων αντιστηρίξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σημεία κρίνει απαραίτητο.

Παρά το δικαίωμα αυτό του Εργοδότη, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι αναλαμβάνει μονομερώς αμέριμνη κάθε ποινική και αστική ευθύνη για κάθε τυχόν εργατικό ατύχημα ή ατύχημα που θα συμβεί λόγω των έργων σε οποιονδήποτε και δεν αποφευχθεί για οποιαδήποτε αιτία καθώς και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε υπάρχοντα ή εκτελούμενα έργα, οικοδομές και γενικά ιδιοκτησίες, εκτός από τις καθαιρέσεις τις απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη ή αυτές που ενέκρινε εγγράφως η Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Οι καθαιρέσεις αυτές συγκεκριμένα πληρώνονται ιδιαίτερα στο Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την προστασία και τη διαφύλαξη των κάθε φύσης κατασκευών, εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών εκμεταλλεύσεων, κοινωφελών έργων ή γειτονικών οικοδομών, που υπάρχουν στη περιοχή του έργου, από βλάβες και ζημιές, που προκαλούν είτε ολοσχερή καταστροφή είτε διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων. Οι ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια ή παράλειψη του αναδόχου, όπως και κάθε φθορά του οδικού δικτύου λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων του, πρέπει άμεσα να επανορθώνονται ή να αποζημιώνονται από τον ίδιο με δαπάνες του, ειδικά οι απαραίτητες επανορθώσεις ή αποζημιώσεις γίνονται από αρμόδια υπηρεσία ή από τον Εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τις υφιστάμενες οδούς και σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτει έστω και παροδικά την κυκλοφορία τους με την κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση υλικών ή μηχανημάτων του.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τοποθετεί στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών τα απαιτούμενα σήματα και γενικά τις πινακίδες ασφαλείας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ως ισχύει κάθε φορά) και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Στις θέσεις που εμποδίζεται η κυκλοφορία τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS).

Επίσης, θα χρησιμοποιούνται, εφόσον και όπου παρίσταται ανάγκη, και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για ασφαλή καθοδήγηση πεζών στις παρακαμπτήριες οδούς στις προσπελάσεις και όπου υπάρχει εργοτάξιο του έργου κατά την ημέρα και νύκτα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη λειτουργίας του εργοταξίου του και εφ' όσον υπάρχει ανοικτό όρυγμα (μη επιχωμένο μέχρι την επιφάνεια του εδάφους) να το περιφράσσει με σταθερό κλειστό πλαστικό πλέγμα στο οποίο θα υπάρχει ενημερωτική πινακίδα με τον τίτλο της επιχείρησης και του κυρίου του έργου.

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτή διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην Εταιρεία ικανό αριθμό φωτογραφιών για το μητρώο του έργου.

Το μητρώο των επιμέρους έργων θα παραδίδεται συνημμένο με τις επιμετρήσεις προκειμένου να πληρωθεί η πιστοποίηση που τα αφορά.

Άρθρο 30: Πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
 - α. Να εκπονεί με δική του δαπάνη κάθε σχετική μελέτη (στατική μελέτη, μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων, κυκλοφοριακή μελέτη κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Διευκρινίζεται ότι οι μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εκπονούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ905Β'/20-05-2011 [(Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ – ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)].
 - β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου.
 - γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Στους αλλοδαπούς εργαζόμενους η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:
 - 3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:
 - α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια. Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του π.δ. 305/1996 Η προβλεπόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 3 π.δ.305/1996 «διαβίβαση» της εκ των προτέρων γνωστοποίησης στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή email, σύμφωνα με την Υ.Α.

14867/825/9.5.2014 (1241 Β') (ΑΔΑ-ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τη σχετική Εγκύκλιο ΟΙΚ.24120/1336/15-7-2014.

- β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
- γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λπ. (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κ.λπ).
- δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας.
- ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου.
- στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

3.1.1 Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο π.δ. 305/1996 και στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.1.2 Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το π.δ. 305/1996, όταν:

- α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
- β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους.
- γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
- δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3.1.3 Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθαι» του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

3.1.4 Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

3.1.5 Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

- α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με τον ν. 3850/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με τον ν.3850/2010.
- γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής.

- δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:

δ1.Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους ν.3850/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας ν.3850/10 .

δ3.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (ν. 3850/2010), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του ν.3850/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

δ4.Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ν.3850/2010.

δ5.Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος ν.3850/2010.

δ6. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών Ν.3850/2010.

δ7. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου σύμφωνα με τον ν 3850/2010.

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ.

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ.

Στο πλαίσιο του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας:

- α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων.
- β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπάρχοντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών.
- δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.
- ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ).
- στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, μάσκες σκόνης (FFP2/FFP3 - EN 149) για την

προστασία αναπνοής, ωτοασπίδες ή ακουστικά προστασίας (EN 352) για την προστασία ακοής, κλπ., εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του.

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:

- Την Υ.Α. αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 (ΦΕΚ 420/Β'16.3.2011) του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ως εκάστοτε ισχύει.

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου.

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ.

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων.

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:

1) κραδασμούς, 2) θόρυβο, 3) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, 4) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων.

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ.

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 και το π.δ. 304/2000 πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

β1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

β2. Άδεια κυκλοφορίας

β3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

β4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

β5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 και το π.δ. 89/1999 .

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

β6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/1999.

β7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 .

5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

6. Τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας που αναφέρονται στην παρούσα περιλαμβάνονται στα παρακάτω νομοθετήματα του ενδεικτικού καταλόγου με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»			
<u>A. ΝΟΜΟΙ</u>			
N. 495/76	ΦΕΚ 337/A/76	Π. Δ. 395/94	ΦΕΚ 220/A/94
N. 1396/83	ΦΕΚ 126/A/83	Π. Δ. 396/94	ΦΕΚ 220/A/94
N. 1430/84	ΦΕΚ 49/A/84	Π. Δ. 397/94	ΦΕΚ 221/A/94
N. 2168/ 93	ΦΕΚ 147/A/93	Π. Δ. 105/95	ΦΕΚ 67/A/95
N. 2696/99	ΦΕΚ 57/A/99	Π. Δ. 128/16	ΦΕΚ 228/A/16
N. 3542/07	ΦΕΚ 50/A/07	Π. Δ. 305/96	ΦΕΚ 212/A/96
N. 3669/08	ΦΕΚ 116/A/08	Π. Δ. 89/99	ΦΕΚ 94/A/99
N. 3850/10	ΦΕΚ 84/A/10	Π. Δ. 304/00	ΦΕΚ 241/A/00
N. 4030/12	ΦΕΚ 249/A/12	Π. Δ. 155/04	ΦΕΚ 121/A/04
N. 4599/2019	ΦΕΚ 40/A/19	Π. Δ. 176/05	ΦΕΚ 227/A/05
		Π. Δ. 149/06	ΦΕΚ 159/A/06
<u>B. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ</u>		Π. Δ. 212/06	ΦΕΚ 212/A/06
Π. Δ. 413/77	ΦΕΚ 128/A/77	Π. Δ. 82/10	ΦΕΚ 145/A/10
Π. Δ. 95/78	ΦΕΚ 20/A/78	Π. Δ. 57/10	ΦΕΚ 97/A/10
Π. Δ. 216/78	ΦΕΚ 47/A/78	Π.Δ. 72/2021	ΦΕΚ 163/A/21

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»			
Π. Δ. 778/80	ΦΕΚ 193/Α/80	Π. Δ. 1073/81	ΦΕΚ 260/Α/81
Π. Δ. 225/89	ΦΕΚ 106/Α/89	<u>Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ</u>	
Π. Δ. 113/12	ΦΕΚ 198/Α/12	ΥΑ 130646/84	ΦΕΚ 154/Β/84
Π. Δ. 70/90	ΦΕΚ 31/Α/90	ΥΑ 3329/89	ΦΕΚ 132/Β/89
Π. Δ. 149/06	ΦΕΚ 159/Α/06	ΥΑ 8243/1113/91	ΦΕΚ 138/Β/91
		ΥΑ 105248/2018	ΦΕΚ 4704/Β/18
		ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93	ΦΕΚ 765/Β/93
<u>Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ</u>			
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93	ΦΕΚ 451/Β/93	Πυροσβεστική διάταξη 7,	ΦΕΚ 155/Β/96
ΥΑ 3009/2/21-γ/94	ΦΕΚ 301/Β/94	Απόφ. 7568.Φ.700.1/96	
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94	ΦΕΚ 73/Β/94		
ΥΑ 3131.1/20/95/95	ΦΕΚ 978/Β/95	<u>Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ</u>	
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95	ΦΕΚ 677/Β/95	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03	ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96	ΦΕΚ 1035/Β/96		Π/208/12-9-03
Υ.Α. ΟΙΚ.74124/ΔΤΒΝ 1431/2016	ΦΕΚ 2278/Β/16	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08	ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08
Υ.Α.οικ.15085/593/03	ΦΕΚ 1186/Β/03		ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Υ.Α. οικ.21867/16	ΦΕΚ 3176/Β/16	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε	ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
Υ.Α. 6952/11	ΦΕΚ 420/Β/11		
Υ.Α. 3046/304/89	ΦΕΚ 59/Δ/89		
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00	ΦΕΚ 1035/Β/00		
Υ.Α.οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/ Τ.μ.Δ/Φ.14.1/17	ΦΕΚ 1682/Β/2017		
Υ.Α.Οικ.85035/ΔΤΒΝ 1474/Τμ.Δ/Φ.14.1/2017	ΦΕΚ 2707/Β/17		
Υ.Α. 42288/2021	ΦΕΚ 1571//21		
Υ.Α. οικ. 433/2000	ΦΕΚ 1176/Β/00		
Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01	ΦΕΚ 686/Β/01		
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01	ΦΕΚ 266/Β/01		
ΥΑ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02	ΦΕΚ 16/Β/03		
Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/11	ΦΕΚ 905/Β/11		

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»			
Υ.Α.4229/395/13	ΦΕΚ 318/Β/13		

Άρθρο 31: Εκτέλεση έργων

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει πιστά και έντεχνα τη διάταξη των έργων οριζοντιογραφικά και καθ' ύψος (υψόμετρα, κλίσεις τοποθετήσεις φρεατίων κλπ.), όπως και κάθε κατασκευή που προβλέπει η μελέτη, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτών. Γι' αυτό οφείλει πριν από κάθε έναρξη εργασιών να προβαίνει με δική του δαπάνη και ευθύνη σε:

- αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων διαστάσεων στα σχέδια και σε περίπτωση που δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή λείπουν μερικές διαστάσεις, να ζητήσει έγκαιρα από τον εργοδότη την απαιτούμενη διόρθωση ή διασαφήνιση.
- προσαρμογή ή συμπλήρωση ή τροποποίηση, εφόσον απαιτηθεί, και στη συνέχεια εφαρμογή των σχεδίων τεχνικών έργων που θα του παραδοθούν. Τούτο θα απαιτηθεί, εφόσον προκύψουν διάφορες δυσχέρειες ή ειδικές τοπικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα των εργασιών, που αναφέρονται παραπάνω θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην ΕΥΑΘ Α.Ε. σε τρία αντίγραφα, μόνο δε μετά τον έλεγχο και τη θεώρηση των κατασκευαστικών σχεδίων, θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα σχέδια αυτά. Ανάλογα με τη φύση του έργου η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωριστά για κάθε αυτοτελή μονάδα έργου που απαρτίζει τη σύμβαση.

Κάθε τροποποίηση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πραγματοποιείται εφόσον απαιτείται μετά από σχετική συναίνεση και έγγραφη έγκριση της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης όπως και τα υλικά που προβλέπονται σ' αυτήν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και με τους περιορισμούς του άρθρου.

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να κάνει καμία αυθαιρεσία ή τροποποίηση κατά την κρίση του όπως και κάθε άλλη μεταβολή στα σχέδια, που θα επηρέαζε τη ποιότητα και τα γεωμετρικά ή τοπογραφικά χαρακτηριστικά των κατασκευών.

Επομένως καμία αποζημίωση δεν δικαιούται για οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών σχεδίων που γίνεται χωρίς τη διαταγή ή έγκριση της ΕΥΑΘ Α.Ε. και συνεπάγεται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτή καθιστά το όλο έργο στερεότερο ή βελτιώνει τη μορφή του.

Αντίθετα για κάθε μεταβολή από τη οποία επήλθε τυχόν οικονομία στο έργο, καταβάλλεται στον Ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Η ευθύνη για τις αντιστηρίξεις που τοποθετούνται στα πρηνή των σκαμμάτων και οι οποίες πληρώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές του τιμολογίου βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης. Όπου δεν αναφέρονται στα σχέδια διαστάσεις εκσκαφών, αυτές καθορίζονται από την επίβλεψη.

Ως πλάτος εκσκαφής θεωρείται το μέσο πλάτος της διατομής εκσκαφής.

Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα από τα εγκεκριμένα χωρίς έγκριση της επίβλεψης, είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να γεμίσει τα ορύγματα μέχρι το προβλεπόμενο βάθος με κοκκώδες συμπτυκνωμένο υλικό, λιθοδομή ή σκυρόδεμα σύμφωνα με την κάθε φορά υπόδειξη της επίβλεψης εξαρτωμένη από τη φύση του εδάφους.

Οι συνδέσεις των σωλήνων πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει η σύμβαση ανάλογα με το είδος των σωλήνων και οι αντίστοιχες προδιαγραφές και είναι απολύτως

στεγανές. Η επίβλεψη υποχρεούται να ελέγχει τη στεγανότητα των συνδέσμων ή συνδέσεων, έχει δε το δικαίωμα να επεκτείνει τον παραπάνω έλεγχο στο σύνολο αυτών.

Οι αντιστηρίξεις των ορυγμάτων δύναται να γίνονται με ξυλοζεύξεις για βάθη κάτω από 1,70μ. ενώ για μεγαλύτερα βάθη με Krings.

Η επίχωση των ορυγμάτων γίνεται κατά στρώσεις και η κάθε μια διαβρέχεται και κοπανιέται δυνατά, με αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε σημείο του υλικού επίχωσης να επιτυγχάνεται συμπίκνωση 95% κατά PROCTOR και άνω.

Δεν υπάρχει περίπτωση καταβολής αποζημίωσης λόγω επιπλήσματος, πλαγίων μεταφορών κλπ.

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να εκτελεί εργασίες που προκύπτουν από προβλήματα άλλων εργολαβιών της ΕΥΑΘ Α.Ε και χρειάζεται να εκτελεστούν σε βάρος και για λογαριασμό άλλων Αναδόχων. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται και οι ερευνητικές τομές.

Σε περίπτωση που κατά τα ανωτέρω, δοθεί εντολή στον Ανάδοχο για εξυγίανση και επανεπίχωση σκάμματος εις βάρος και για λογαριασμό τρίτων, για την πληρωμή του Αναδόχου θα πρέπει απαραίτητως να προηγηθεί έλεγχος συμπίκνωσης απ' το εργαστήριο, σε βάθος 0,60-1,50μ.

Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγού με τη μέθοδο μη ανοιχτής εκσκαφής, η εργασία θα πρέπει να εκτελείται από έμπειρο οικονομικό φορέα που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με έργα παρόμοιου αντικειμένου.

Άρθρο 32: Εργαστηριακές δοκιμές - έλεγχοι

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους των εργασιών και των υλικών του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά παραπάνω. Οι έλεγχοι θα γίνονται από το Κρατικό εργαστήριο ή από οποιοδήποτε εργαστήριο, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά νόμο διαπιστευμένο για εργαστηριακούς ή εργοταξιακούς ελέγχους εργασιών και υλικών, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.

Η επίτευξη του απαιτούμενου βαθμού συμπίκνωσης επίχωσης θα εξακριβώνεται με εργαστηριακές δοκιμές όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιίας και σε ποσοστό κατ' ελάχιστο μία εργαστηριακή εξέταση ανά 100 m² κάτοψης υλικού επίχωσης, είτε με προϊόντα εκσκαφής ή κατάλληλο αδρανές θραυστό υλικό λατομείου και θα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει όλες τις στρώσεις επίχωσης του συγκεκριμένου υλικού μέσα στη θεωρούμενη κάτοψη.

Το ίδιο ισχύει και για τα δοκίμια συμπίκνωσης βάσης οδοστρώματος από 3Α πάχους 10 εκατ.

Τα δείγματα θα λαμβάνονται στο ύψος μιας συγκεκριμένης στρώσης, η οποία θα καθορίζεται από την επίβλεψη, οπωσδήποτε πριν από την κατασκευή της επόμενης στρώσης. Η στρώση λήψης δοκιμών συμπίκνωσης επίχωσης θα βρίσκεται σε βάθος 1,50 έως 1,00 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Σε περιπτώσεις σκαμμάτων μικρότερου βάθους, η στρώση λήψης δοκιμών μπορεί να βρίσκεται σε βάθος έως 0,30 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Η επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωμα και μετά το πέρας των εργασιών να προσδιορίζει θέση και βάθος λήψης νέων δοκιμών επίχωσης.

Για σκυρόδεμα κατασκευής έγχυτων φρεατίων σε ποσοστό κατ' ελάχιστο έναν πλήρη έλεγχο ανά 15 φρεάτια.

Για σκυροδέματα εγκιβωτισμού αγωγών σε ποσοστό κατ' ελάχιστο έναν πλήρη έλεγχο ανά 80 κυβικά μέτρα σκυροδέματος.

Για σκυροδέματα κατασκευής χυτών αγωγών κατ' ελάχιστο ένα πλήρη έλεγχο ανά 200 κυβικά μέτρα σκυροδέματος.

Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι του σκυροδέματος γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν ισχύ Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος και η δαπάνη εκτέλεσής τους βαρύνει τον Ανάδοχο.

Επίσης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ελέγξει σύμφωνα με τις προδιαγραφές το ασφαλικό σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ασφαλικών ταπήτων υλικά και εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον μία πλήρη εξέταση ανά 500 τετραγωνικά μέτρα κάθε στρώσης τάπητος.

Επίσης ελέγχεται και η καταλληλότητα και η κοκκομετρική διαβάθμιση του αδρανούς θραυστού υλικού λατομείου βάσης οδοστρώματος.

Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον η επίβλεψη παρακολούθησε την έντεχνη κατασκευή, είναι δυνατόν να μη γίνουν μερικοί έλεγχοι πάντα σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της επίβλεψης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και με επίστευσή του να εκτελέσει όλους τους παραπάνω ελέγχους μόνος του και χωρίς καμία ενόχληση από τον Επιβλέποντα, υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι παρών κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση αστοχίας κάποιας εργαστηριακής δοκιμής εργασίας του έργου ή υλικού που χρησιμοποιείται σ' αυτό, οι έλεγχοι που αναφέρονται παραπάνω θα επαναλαμβάνονται σε διπλάσιο αριθμό με δαπάνες του Αναδόχου και μετά τα νέα αποτελέσματα θα αποφασίζεται απόρριψη του υλικού ή της εργασίας ή απομείωση της αποζημίωσης του Αναδόχου λόγω πλημμέλειας.

Για τον υπολογισμό της έκτασης απόρριψης ή απομείωσης, αν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις από την Επίβλεψη, λαμβάνεται υπόψη ότι η αστοχία επεκτείνεται σε μέγεθος που αντιστοιχεί στους παραπάνω αναφερθέντες αριθμούς δοκιμών, όπου η θέση της δοκιμής που αστόχησε λαμβάνεται ως το κέντρο της έκτασης της αστοχίας έστω και αν τα έργα δεν είναι συνεχόμενα.

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω ελέγχους που υποχρεούται να κάνει ο Ανάδοχος η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να προβαίνει και με τα δικά της όργανα σε λήψη δειγμάτων και εργαστηριακή εξέταση αυτών εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει χωρίς αποζημίωση το απαιτούμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό.

Για όσα υλικά ή εργασίες δεν αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ ή στα άλλα τεύχη, οι σχετικές δοκιμασίες, αυτές γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές μετά από αντίστοιχες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρθρο 33: Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις, κρατήσεις λόγω εγγυήσεων, κρατήσεις υπέρ τρίτων, πληρωμές

Οι πληρωμές για τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Εκτέλεσης με βάση πιστοποιήσεις που θα συντάσσονται **μετά τη λήξη κάθε μήνα**.

Οι λογαριασμοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μαζί με την επιμέτρηση των εργασιών που εκτέλεσε και φωτογραφική τεκμηρίωση για το σύνολο εργασιών με ικανό αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου. Ο τρόπος τεκμηρίωσης θα προσδιορίζεται από την επίβλεψη μετά από συνεννόηση με τον Ανάδοχο (ενδεικτικά θα λαμβάνονται μία φωτογραφία με

την απεικόνιση της βλάβης, μια φωτογραφία του σκάμματος με τις παρειές αυτού προ της επίχωσής του και μια ευρύτερη φωτογραφία του σημείου επέμβασης μετά την οριστική αποκατάσταση). Για την πληρωμή εργασιών που αποτελούν συμπληρωματικές ή νέες (υπερσυμβατικές) εργασίες, ο ανάδοχος συντάσσει χωριστό λογαριασμό μετά από τη συμβατική τακτοποίησή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Για τις εγγραφές δαπανών, κατά τη σύνταξη των λογαριασμών, το πληρωτέο ποσό θα επιμερίζεται, σύμφωνα με τις λογιστικές ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως, από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. Κατά την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής και των παραστατικών πληρωμής των κρατήσεων εκ μέρους του αναδόχου.

Σε περιπτώσεις που καθυστερούν οι πληρωμές ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους ανεξαιρέτους τους νόμιμους φόρους, δασμούς και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που καθορίζονται με τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για τα έργα της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την ημέρα της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Εάν μεταγενέστερα της ημέρας δημοπρασίας επιβληθούν νέοι φόροι, κρατήσεις, τέλη κλπ. ή τροποποιηθούν και καταργηθούν άλλοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει ανάλογα και αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του Αναδόχου, προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσό αυτό ακριβώς, χωρίς επιβαρύνσεις λόγω κρατήσεων, αλλά και χωρίς το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου επ' αυτού.

Για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί στον Ανάδοχο εκδίδεται στο όνομα του ένταλμα πληρωμής της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Για να εξοφληθεί το ένταλμα θα προσκομίζεται ισόποσο τιμολόγιο από αριθμημένο στέλεχος τιμολογίων. Δεκτά γίνονται ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία θα υποβάλλονται στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μέσω πιστοποιημένου παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Επιπλέον θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό, φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας οικονομικής εφορίας.

Η εξόφληση κάθε λογαριασμού της εργολαβίας θα γίνεται αφού προσκομισθεί από τον Ανάδοχο, βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ, ότι εξόφλησε τις εισφορές του από την εργολαβία αυτή, από τα ημερομίσθια κλπ. και υπεύθυνη δήλωση που θα τη συντάξει σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 9 του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρεται στις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Ο τελικός λογαριασμός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ικανό ποσό, που πρέπει να κρατείται από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία έναντι πιθανών απαιτήσεων της Εταιρείας, που θα εκκαθαριστούν μετά την παραλαβή.

Η παραλαβή των τιμολογίων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με την αποστολή τους σε μορφή pdf στις κάτωθι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- Τμήμα Λογιστηρίου: logistirio@eyath.gr

- Τμήμα Προμηθειών: promithies@eyath.gr

Άρθρο 34: Πληρωμές εισφορών ασφαλιστικών οργανισμών

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλιπώς τις εισφορές του από το έργο προς τον e-ΕΦΚΑ ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζόμενων (με τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση αδείας με αποδοχές και αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων, όπως e-ΕΦΚΑ (ακόμη και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής του e-ΕΦΚΑ .) κ.λπ.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύμφωνα με τα παραπάνω τις εισφορές του, έχει δικαίωμα ο Εργοδότης να τις πληρώσει απευθείας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για λογαριασμό του Αναδόχου και το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατείται από το ποσό της πιστοποίησης.

Πάντως δεν θα πληρωθεί ο τελικός λογαριασμός του Αναδόχου εάν δεν προσκομίσει αυτός τελική βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ και των υπόλοιπων Ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων ότι έχει καταβάλει όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαμορφώνονται αυτές μετά την περαίωση του, καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω.

Άρθρο 35: Βλάβες – καθυστερήσεις έργου

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του εργοδότη ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου άρθρο 25 του Κανονισμού Εκτέλεσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών λόγω διακοπής υδροδότησης ή λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως παρκαρισμένων αυτοκινήτων, δέντρων κλπ., για καθυστερήσεις κατά τον εντοπισμό ή για τον μη εντοπισμό αφανών διαρροών, καθώς και για άγονες μετακινήσεις ή καθυστερήσεις προσωπικού και μηχανημάτων.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα ελαττώματα του έργου ισχύει το άρθρο 25 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Άρθρο 36: Έκπτωση Αναδόχου

Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμόζεται το άρθρο 28 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση, τον Κανονισμό Εκτέλεσης και τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης, την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην παρούσα και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.

β) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, τμηματική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτήν χωρίς αναθεώρηση τιμών, εφόσον προβλέπεται τέτοια, και με επιβολή ποινικών ρητρών για παραβίαση προθεσμιών.

δ) Οι εργασίες του είναι συστηματικά κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή του άρθρου 27 του Κανονισμού Εκτέλεσης, περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί η ασκηθείσα ένστασή του.

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτήν απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί, ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 37: Χρόνος εγγυήσεως - Παραλαβή

Οι εργασίες περαιώνονται όταν εξαντληθεί η εγκεκριμένη πίστωση του έργου μαζί με τις συμπληρωματικές πιστώσεις που θα εγκριθούν, ακόμη και αν δεν έχει περάσει **24μηνo** από την έναρξη της εργολαβίας. Εφόσον η αρχική πίστωση του έργου δεν εξαντληθεί μέσα στην **24μηνη** προθεσμία περαίωσης του έργου, αυτή μπορεί να παραταθεί για ανάλογο χρονικό διάστημα και μέχρις εξαντλήσεως της πίστωσης.

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών. Μέχρι την παραλαβή ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί το έργο και να αποκαθιστά κάθε φορά τις βλάβες που θα συμβούν από τη συνηθισμένη χρήση του.

Για τη **βεβαίωση περάτωσης** του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Για τη **διοικητική παραλαβή για χρήση** ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κανονισμού Εκτέλεσης. Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου μετά από σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της παραλαβής του έργου.

Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης.

Για τη διενέργεια της παραλαβής το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. ορίζει τριμελή επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης.

Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της επιτροπής και από τον τελευταίο επιβλέποντα. Επίσης, υπογράφεται από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο και, εάν αυτός αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, του επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 34 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από τα περιεχόμενα του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή επουσιώδεις, που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου. Κατόπιν των παρατηρήσεων αυτών η Διευθύνουσα Υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κανονισμού Εκτέλεσης, περί ακαταλληλότητας υλικών - ελαττωμάτων - παράλειψης συντήρησης.

Στην παραλαβή καλείται να παρευστεί και ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου εφόσον αυτός έχει κληθεί να παρευστεί. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, το πρωτόκολλο επιδίδεται στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και η σχετική ένσταση από τον ανάδοχο ασκείται μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κανονισμού Εκτέλεσης, υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την επίδοσή του στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, διακόπτεται η διαδικασία της παραλαβής έως ότου αποκατασταθούν τα ελαττώματα, για τα οποία επιδίδεται ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των δύο (2) μηνών από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 35 του Κανονισμού Εκτέλεσης, άρχεται εκ νέου από τη βεβαιωμένη αποκατάσταση των ελαττωμάτων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. Μέχρι την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ο ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει τον κίνδυνο του έργου.

Το παρόν έχει ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση,

καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.

Μετά από την παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692 ΑΚ). Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την παραλαβή.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν. 4412/2016, περί προδιαγραφών και κανονισμών έργων, εφαρμόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια.

Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος. Τα εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβένονται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.

Αν η παραλαβή συντελεστεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέφει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» του έργου.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 38: Ποιότητα υλικών

Όλα τα υλικά που προμηθεύεται ο ανάδοχος για την εκτέλεση των έργων, θα είναι αρίστης ποιότητας, αντοχής και σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς του κράτους. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυμα υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Εκτέλεσης περί ακαταλληλότητας των υλικών.

Υλικά που προορίζονται για τις επιμέρους ειδικές κατασκευές πρέπει να ανταποκρίνονται στους ισχύοντες οικείους Κανονισμούς (π.χ. σκυροδεμάτων) και στους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

Άρθρο 39: Ευθύνη του αναδόχου για την ποιότητα του έργου

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Εκτέλεσης και (συμπληρωματικά) του ν. 4412/2016, για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Εταιρεία δεν

απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.

Άρθρο 40: Ημερολόγιο του έργου

Σχετικά με τη διαδικασία τήρησης του Ημερολογίου του έργου και τα απαραίτητα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού Εκτέλεσης,

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης.

Άρθρο 41: Αποτύπωση– Μητρώο των έργων / Επιμετρήσεις - Αποτύπωση και Μητρώο έργου

Στο τέλος κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης του έργου ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Ως προς τις επιμετρήσεις και την παραλαβή των εργασιών (εμφανών και αφανών) και του φυσικού εδάφους ισχύει το άρθρο 20 του Κανονισμού Εκτέλεσης.

Επιμετρητικά στοιχεία: Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του έργου, κατ' άρθρο 7 του Κανονισμού Εκτέλεσης και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και αποτυπώνονται σε επιμετρητικά σχέδια που υπογράφονται από τα δύο μέρη.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται, η **κατάρτιση λεπτομερούς σκαριφήματος αναφορικά με τη θέση της βλάβης**. Τα σκαριφήματα αυτά θα περιλαμβάνονται σε κάθε επιμέτρηση και αφού αυτή εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης / Τμήμα Γεωπληροφορικής - Τοπογραφίας & Υδραυλικού Μοντέλου. Ο τρόπος σύνταξης του σκαριφήματος καθώς και υπόδειγμα αυτού φαίνεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 5.4 – μέρος Α. Σε περίπτωση όπου η αποκαθιστούμενη βλάβη δεν είναι τοπικής φύσεως αλλά περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, με τις αντίστοιχες συνδέσεις των οικοδομών, όταν εμφανίζονται μεγαλύτερης έκτασης διαρροές, τότε η αποτύπωση θα γίνεται και πάλι σύμφωνα με την Τ.Π. 5.4 – μέρος Β.

Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να συντάξει και να υποβάλει στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το Μητρώο του έργου , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/07.06.2017 (ΦΕΚ Β1956/07-06-17) Υπουργική Απόφαση.

Το Μητρώο του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω:

- Πίνακα απογραφής, που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κλπ. που θα συγκροτούν το όλο έργο.
- Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις όπως τελικά εφαρμόστηκαν και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για παράδειγμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές των σκαμμάτων (με ανάλυση της διαμόρφωσης κάθε στρώσης καθώς και των στρώσεων κατά τμήματα οδοστρωμάτων), όψεις, κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες των λοιπών έργων ή επί μέρους έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις συνθήκες λειτουργικότητάς τους. Τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται και για τα κάθε είδους συναφή και συμπληρωματικά έργα. Έτσι στην περίπτωση έργων εγκατάστασης αγωγών απαιτούνται να υποβληθούν σχέδια, διάβασης γεφυρών, οχετών, τοίχων αντιστήριξης, διατρήσεων (μικροσφράγγων), δομικών και Η/Μ έργων

εγκαταστάσεων, θέσεων μονίμων οργάνων μέτρησης, και λοιπών επί μέρους έργων που περιλαμβάνονται και συμπληρώνουν το όλο έργο.

- Η αποτύπωση του έργου και παράδοση στο Τμήμα Γεωπληροφορικής - Τοπογραφίας & Υδραυλικού Μοντέλου της εταιρείας, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Η αποτύπωση του έργου θα παραδίδεται στο 25%, στο 50%, στο 75% και στο 100% των εργασιών κατασκευής του έργου. Μαζί με την αποτύπωση θα παραδίδεται και μία φωτογραφία για κάθε φρεάτιο το οποίο έχει εξάρτημα και για κάθε εγκατάσταση στην οποία προστίθεται εξάρτημα.
- Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.
- Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες, κλπ.) κλπ
- Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων των αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί (Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου εξωτερικού, ΟΠΕ του έργου, άλλων εργαστηρίων, κλπ.) σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης. Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται και όλοι οι έλεγχοι λειτουργίας των δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων.
- Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ.
- ΣΑΥ – ΦΑΥ
- Φάκελο εγγυήσεων εξοπλισμού και εργασιών.
- Φάκελο Οικονομικής πορείας έργου (Συγκριτικοί πίνακες, λογαριασμοί κλπ.)
- Σύνολο αδειών που τυχόν εκδόθηκαν κατά τη Σύμβαση και την κείμενη Νομοθεσία: Π.χ. Δήμοι, Πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νομαρχία, Αστυνομία κλπ.

Ως στοιχεία του Μητρώου Έργου, νοούνται εκτός από τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, το εποπτικό υλικό τεκμηρίωσης της προόδου και προβολής του έργου (φωτογραφίες, διαφάνειες, βίντεο, ταινίες, ψηφιοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.), το εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου και του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου θεωρείται ουσιώδες ελάττωμα του έργου.

Άρθρο 42: Λήψη φωτογραφιών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην υπηρεσία τρία (3) αντιτύπα σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης φωτογραφικής ποιότητας και των ψηφιακών αρχείων (σε CD ή DVD, κατά περίπτωση), σειράς εγχρώμων ψηφιακών φωτογραφιών ανάλυσης $\geq 5,0$ Mpixels των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιμών.

Το μητρώο των επιμέρους έργων θα παραδίδεται συνημμένο με τις επιμετρήσεις προκειμένου να πληρωθεί η πιστοποίηση που τα αφορά.

Εκτός από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο των έργων, ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και εκτύπωση με δαπάνες του, καταλλήλων φωτογραφιών στις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη.

Ενδιαφέρουσες κατ' αρχήν φάσεις είναι η αρχή και το πέρας της επισκευής ή της συντήρησης του κάθε τμήματος όπου απασχολείται το προσωπικό του αναδόχου, ύστερα από εντολή της υπηρεσίας.

Άρθρο 43: Εξυπηρέτηση μεταφοράς υπαλλήλων της επίβλεψης

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να διαθέτει στην επίβλεψη του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα ή ώρα, από την υπογραφή της σύμβασης έως την παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων.

Άρθρο 44: Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και προ της παράδοσης για χρήση κάθε τμήματος έργου όπως και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, εργαλεία ή ικριώματα, μηχανήματα υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λπ., να άρει (καταστρέψει κ.λπ.) κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία των έργων, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους τα παραπάνω ήταν αποτιθέμενα ή εγκαταστημένα κ.λπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε ενέργεια που απαιτείται για την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει όταν εκλείπει ο λόγος σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής που έγινε για οποιοδήποτε λόγο προς αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων.

Αν μετά από έγγραφη εντολή του εργοδότη ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως επόμενη πληρωμή.

Άρθρο 45: Μελέτη των συνθηκών κατασκευής των έργων

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τις γενικές και τοπικές συνθήκες κατασκευής του συγκεκριμένου έργου και κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις συνθήκες και τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, υπογείων υδάτων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη φύση, τη διαμόρφωση και την κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν προ της έναρξης και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τη γεωγραφική κατανομή των εν λόγω έργων, τις ειδικές δυσκολίες κατασκευής έργων ύδρευσης/αποχέτευσης εντός πόλης, σε οδούς με πυκνή και βαριά κυκλοφορία, τα τυχόν υπάρχοντα εμπόδια από δίκτυα κοινής ωφελείας η οποιασδήποτε φύσεως και προσπέλασης και οποιαδήποτε άλλα θέματα, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα άρθρα του Τιμολογίου καθώς και τα λοιπά

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, ώστε να εφαρμόσει αυτά και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.

Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 46: Παραλαβή και μεταφορά υλικών Υπηρεσίας

46.1 Η χορήγηση στον εργολάβο από την Εταιρεία των απαιτούμενων υλικών, όπου αυτό προβλέπεται από το Τιμολόγιο, θα διενεργείται τμηματικά και με την πρόοδο του έργου με βάση εντολές της Επίβλεψης, κατά την εξής διαδικασία:

α) Με βάση τα σχέδια εκτέλεσης ή τα επί του εδάφους λαμβανόμενα στοιχεία από τον εργολάβο, θα συντάσσεται από αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, λεπτομερής πίνακας των υλικών που απαιτούνται για το τμήμα του δικτύου που πρόκειται να κατασκευασθεί.

β) Με βάση αυτά τα στοιχεία η επίβλεψη θα δίδει, μετά από σχετικό έλεγχο, εντολή προς τον υπεύθυνο της αποθήκης του εργοταξίου της ΕΥΑΘ Α.Ε., για την παράδοση στον ανάδοχο των απαιτούμενων υλικών.

γ) Ο εργολάβος θα προσέρχεται για την παραλαβή των υλικών ημέρες και ώρες μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο ή σε συνεννόηση με το προσωπικό επιφυλακής σε περίπτωση εκτός ωραρίου εργασίας.

46.2 Έλεγχος παραλαμβανομένων υλικών της Εταιρείας:

α) Ο Εργολάβος δικαιούται και υποχρεούται να ελέγχει όλα τα υλικά, που παραλαμβάνει, ποσοτικά και ποιοτικά προκειμένου να προληφθεί η παραλαβή κάποιου ελαττωματικού τεμαχίου και να αποφευχθούν ενδεχόμενες τεχνικές ανωμαλίες.

β) Κατά την καταμέτρηση των παραλαμβανομένων υλικών θα σημειώνονται με λεπτομέρεια όλα τα αναγκαία στοιχεία, για τον σαφή καθορισμό και έλεγχο της κίνησης των υλικών.

γ) Κατά τις παραδόσεις αυτές θα υπογράφεται το σχετικό δελτίο από τον εργολάβο, ένα αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται σε αυτόν, ως δικαιολογητικό για την έξοδο των υλικών από τον χώρο του εργοταξίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. και ένα άλλο στην επίβλεψη για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σχετικής εντολής αλλά και τον μετέπειτα έλεγχο των υλικών.

46.3 Μέτρα ασφαλούς μεταφοράς:

α) Κατά τις φορτοεκφορτώσεις των υλικών πρέπει ο εργολάβος να χρησιμοποιεί έμπειρο προσωπικό και κατάλληλα μέσα, οι κάθε είδους δε μετακινήσεις να εκτελούνται με προσοχή, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη ζημιά, για την οποία να είναι υπεύθυνος στο ακέραιο.

β) Κατά τις μεταφορές με αυτοκίνητο αφενός μεν τα υλικά πρέπει να προφυλάσσονται από κρούσεις ή ολισθήσεις, με κατάλληλη συσκευασία μέσω ξύλινων τάκων, σχοινιών πρόσδεσης κλπ., αφετέρου δε, η ταχύτητα του αυτοκινήτου να είναι μικρή και το φορτίο του ανάλογο με την οδό διαδρομής και τις ανάγκες του έργου.

γ) Τα υλικά μετά την εκφόρτωσή τους πρέπει να αποτίθενται κατά μήκος της τάφρου σε αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τη μέση απόσταση των 20 μ. από τις θέσεις χρησιμοποίησης τους, και να μην παρεμποδίζουν, κατά το δυνατό, την κυκλοφορία τροχοφόρων και πεζών.

δ) Στις περιπτώσεις όπου η οδός γίνεται δύσβατη από αυτοκίνητο λόγω της διάνοιξης τάφρου, τα απαιτούμενα υλικά θα πρέπει να μεταφέρονται επί τόπου του έργου πριν από την έναρξη των εκσκαφών.

46.4 Ενσωμάτωση - Επιστροφές υλικών:

α) Για τα υλικά της υπηρεσίας που χρησιμοποιήθηκαν θα συντάσσεται πρωτόκολλο ενσωμάτωσης και αντίγραφό του θα παραδίδεται στην αποθήκη από την οποία παραλήφθηκε το υλικό.

β) Άλλα υλικά της Εταιρείας, όπως υλικά σωληνώσεων από άρση παλιών αγωγών και άσχετα με την ποσότητα τους, υποχρεούται ο εργολάβος να τα μεταφέρει στις αποθήκες, με βάση σχετικές εντολές της επίβλεψης.

γ) Ο Ανάδοχος θα πρέπει με δική του μέριμνα να εκδίδει αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο (δελτίο αποστολής – επιστροφής) στο οποίο θα φαίνονται τα υλικά προς επιστροφή που δεν ενσωματώθηκαν στο έργο, καθώς και τα παλαιά υλικά που προέκυψαν από τις εργασίες.

δ) Τα κάθε είδους επιστρεφόμενα υλικά θα μεταφέρονται στις αποθήκες και θα αποτίθενται, με υπόδειξη της επίβλεψης, κατά είδη στις κατάλληλες θέσεις που θα υποδειχθούν, η δε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου.

46.5 Απολογισμός διαχείρισης υλικών Εταιρείας:

Θα συντάσσονται από τον εργολάβο Πίνακες κίνησης των υλικών της Εταιρείας, στους οποίους θα φαίνονται:

α) Τα υλικά που έχουν παραληφθεί απ' αυτόν κατά είδη και ποσότητες, με τα αντίστοιχα αντίγραφα των δελτίων εξαγωγής.

β) Τα υλικά που έχουν ενσωματωθεί στο έργο κατά είδος, ποσότητα και τμήμα έργου, όπου θα καθορίζεται και ακριβής θέση αυτών.

γ) Τα επιστραφέντα στην αποθήκη υλικά με τα σχετικά δελτία εισαγωγής.

δ) Αυτά που είναι σε χρέωση του εργολάβου για οποιονδήποτε λόγο.

ε) Διάφορες επεξηγηματικές παρατηρήσεις.

Οι πίνακες αυτοί θα συνοδεύουν την επιμέτρηση εργασιών κατά την πληρωμή των πιστοποιήσεων του έργου. Μετά το τέλος του όλου έργου και ταυτόχρονα με την τελική επιμέτρηση θα υποβάλλει ο εργολάβος στην Εταιρεία ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα κίνησης των υλικών της για την τελική τακτοποίηση της εργολαβίας, ο οποίος θα εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρθρο 47: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην ΕΥΑΘ Α.Ε., κάθε εξάμηνο, στοιχεία για κάθε μεταφορέα αποβλήτων εκσκαφών και για κάθε εταιρεία διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών που απασχολούνται στο έργο και είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Για κάθε μεταφορέα αποβλήτων εκσκαφών που απασχολείται στο έργο ο ανάδοχος οφείλει να

προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Επωνυμία
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ΗΜΑ
- Παραστατικά προς τις εταιρείες διάθεσης με την ποσότητα (ton) που παραδόθηκε

Για κάθε εταιρεία διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών που απασχολείται στο έργο ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Επωνυμία
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ΗΜΑ
- Ποσότητες (ton) που παραδόθηκαν ανά κατηγορία αποβλήτων (Κωδικός ΕΚΑ)

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποστέλλονται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. έως ένα (1) μήνα μετά τη συμπλήρωση κάθε εξαμήνου, δηλαδή έως την 30/7 και 31/01 κάθε έτους

Άρθρο 48: Υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας

Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν προς τρίτους εμπιστευτικές πληροφορίες του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, π.χ. κάθε πληροφορία τεχνικού ή εμπορικού χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία και την επιχειρηματική της ανάπτυξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, πληροφοριών σχετικών με τεχνογνωσία, πρότυπα, μεθόδους, διαδικασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες, τιμολογιακή πολιτική, πελάτες κάθε κατηγορίας, στρατηγικό σχεδιασμό κ.λπ. (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της εμπιστευτικότητας μέσω συμφωνιών εχεμύθειας ή άλλων κατάλληλων μέτρων που εφαρμόζονται από το προσωπικό ή/και τους συμβούλους τους.

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αλλά και μετά τη λύση ή λήξη της, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την ανωτέρω σύμβαση, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία την οποία έλαβε κατά τη διάρκεια και λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της καθ' οιονδήποτε τρόπο (αμέσως ή εμμέσως) συμμετοχής του σ' αυτήν.

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι υπάλληλοί του, ούτε και οι καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενοι με αυτόν, θα αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός από το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της λειτουργίας και μόνο της παρούσας Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε τρίτο παρά μόνον κατόπιν της έγγραφης συναίνεσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή συλλογή, χρήση και τυχόν επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κείμενη σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος, τόσο αυτός, όσο και οι υπάλληλοί του ή συνεργαζόμενοι με οιοδήποτε τρόπο με αυτόν, να αναφέρουν αμελλητί στην ΕΥΑΘ Α.Ε. οιαδήποτε απόπειρα ή παράνομη μεταφορά των Εμπιστευτικών Πληροφοριών υποπέσει στην αντίληψή τους ή άλλως παραβίαση των συστημάτων στα οποία είναι καταχωρισμένες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

Σε περίπτωση παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα, εκ μέρους του ο Ανάδοχος ή οιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης αυτού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε είδους, ζημίας που τυχόν μπορεί να προκλήθηκε στην αναθέτουσα εταιρεία από την πλημμελή ή μη προσήκουσα τήρηση του παρόντος όρου της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί κάθε ένδειξη, σήμα ή λογότυπο, λεκτικό ή απεικονιστικό που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και που αναφέρεται ή προσδιορίζει την ταυτότητά του σε διαφημίσεις, εκδόσεις υλικού, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εμπορικές ενέργειες ή στην αλληλογραφία με τρίτους.

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Τέλος, μαζί με τη σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει σύμβαση επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA). Υπόδειγμα της εν λόγω σύμβασης υπάρχει στο παράρτημα της ΕΣΥ.

Αριθ. Θεώρ.: **906**

Θεσσαλονίκη, **21.08.2026**

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μελετών Προκηρύξεων
& Διαγωνισμών

Ο Διευθυντής Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Έργων
και Ανάπτυξης

Έλενα Αβραμίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Χριστίνα Πασχαλίδου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Αλέξανδρος Μεντές
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΥ



Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA)

Ταυτότητα Εγγράφου:	ΣΠΙ.05.05.Φόρμα
Έκδοση:	1
Ημερομηνία:	

1 Συμβαλλόμενοι Σύμβασης

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας:	Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε., Τσιμισκή 91, Θεσσαλονίκη)
Ο Εκτελών την Επεξεργασία:	<i>[συμπληρώνονται τα στοιχεία του αναδόχου, επωνυμία, διεύθυνση κτλ]</i>

2 Πεδίο εφαρμογής και ρόλοι

- 2.1 Η παρούσα σύμβαση ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εντός του πεδίου εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), από τον εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας
- 2.2 Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, η ΕΥΑΘ και ο/η *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]*, συμφωνούν ότι η ΕΥΑΘ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο/η *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]*, είναι ο εκτελών την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Στην περίπτωση που η ΕΥΑΘ ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό τρίτου, ο/η *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]* θεωρείται ότι είναι άλλος εκτελών την επεξεργασία
- 2.3 Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν όταν ο/η *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]* είναι ένας υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3 Ορισμοί

- 3.1 Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Σύμβαση	Αυτή η σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων
ΓΚΠΔ	Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
Δεδομένα	Τα δεδομένα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των

Προσωπικού Χαρακτήρα	«δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ και τα οποία παρέχει η ΕΥΑΘ στον/στην [συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου] προκειμένου να τα επεξεργαστεί όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 της παρούσας σύμβασης
Άλλος Εκτελών την Επεξεργασία (Τρίτος)	Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, την ΕΥΑΘ, τον ανάδοχο, είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία η ΕΥΑΘ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Όροι που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται σε αυτή τη Σύμβαση περί Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως π.χ. «επεξεργασία», «υπεύθυνος επεξεργασίας», «ο εκτελών την επεξεργασία», «υποκείμενο δεδομένων», καθορίζονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ.

4 Επεξεργασία

- 4.1 Το αντικείμενο, η διάρκεια, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, καθώς και τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων καθορίζονται στον Πίνακα 1 της παρούσας σύμβασης.

5 Υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας (ΕΥΑΘ)

- 5.1 Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η ΕΥΑΘ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
- 5.2 Όταν δικαιολογείται σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 περιλαμβάνουν την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

- 5.3 Η ΕΥΑΘ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, την περίοδο αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

6 Υποχρεώσεις του Εκτελούντα την Επεξεργασία, [συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]

Οι υποχρεώσεις του/της [συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου] είναι οι ακόλουθες:

- 6.1 Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας.
- 6.2 Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
- 6.3 Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των μέτρων που προβλέπονται στο Πίνακα 2 της παρούσας σύμβασης.
- 6.4 Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία. Συγκεκριμένα, δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια της ΕΥΑΘ. Αυτοί οι άλλοι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ κατά την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας παρατίθενται στο Πίνακα 3. Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται άλλος εκτελών την επεξεργασία, ο άλλος εκτελών την επεξεργασία πρέπει να υπόκειται στους ίδιους συμβατικούς όρους που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση.
- 6.5 Επικουρεί την ΕΥΑΘ με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΕΥΑΘ να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
- 6.6 Συνδράμει την ΕΥΑΘ στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, σχετικά με

την ασφάλεια της επεξεργασίας, τις παραβιάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

- 6.7 Κατ' επιλογή της ΕΥΑΘ, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή της Ελλάδας απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- 6.8 Θέτει στη διάθεση της ΕΥΑΘ κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την ΕΥΑΘ ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από την ΕΥΑΘ.

7 Διάρκεια και Εφαρμοστέο Δίκαιο

- 7.1 Η παρούσα σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει για όσο διάστημα ο/η *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]* επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ΕΥΑΘ
- 7.2 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

8 Υπογραφές

Υπογραφή για λογαριασμό της ΕΥΑΘ:

Υπογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Άνθιμος Α. Αμανατίδης
Τίτλος	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ημερομηνία	

Υπογραφή για λογαριασμό του/της *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]*:

Υπογραφή	
Όνοματεπώνυμο	
Τίτλος	
Ημερομηνία	

Πίνακας 1 – Περιγραφή της Επεξεργασίας

Αντικείμενο και διάρκεια της Επεξεργασίας	Αναβάθμιση, επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του δικτύου αποχέτευσης έτους 2026 Διάρκεια 24 μήνες
Φύση και σκοπός της Επεξεργασίας	Αιτήματα πελατών για κατασκευή διακλαδώσεων, επισκευές βλαβών και τοπικές αντικαταστάσεις αγωγών του δικτύου αποχέτευσης
Είδος Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων	1. Ονοματεπώνυμο 2. Διεύθυνση 3. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) 4. Αριθμός τηλεφώνου 5. ΑΦΜ

Πίνακας 2 – Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

[Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Ορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και αποδοχή των υποχρεώσεων του.
- Δήλωση – δέσμευση του υπευθύνου για τήρηση εμπιστευτικότητας.
- Δήλωση ότι τα έντυπα, όπου αναγράφονται προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται σε πυράντοχο χρηματοκιβώτιο, όπου πρόσβαση θα έχει μόνο ο υπεύθυνος.
- Χρήση λογισμικού κατά των ιών και τείχους προστασίας κατά κακόβουλων ενεργειών στον υπολογιστή όπου θα γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (εφόσον απαιτείται).
- Δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. μια φορά το μήνα) σε φορητό αποθηκευτικό μέσο (πχ. usb flash drive) με προηγμένο πρότυπο κρυπτογράφησης (AES - Advanced Encryption Standard)].

Πίνακας 3 – Άλλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία (Τρίτοι)

Κατά την ημερομηνία αυτής της σύμβασης, η ΕΥΑΘ ΑΕ δεν έχει ενημερωθεί από τον/την *[συμπληρώνεται η επωνυμία του αναδόχου]* ως προς εμπλοκή τρίτων στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.